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Pravni osnov 
 

Pravni osnov za izradu ovog izvještaja je Član 15 Zakona o uređenju prostora i 
izgradnji objekata ( «Sl. list CG » br. 51/08 ) kojim je propisano da organ lokalne uprave 
jednom godišnje podnosi Skupštini Izvještaj o stanju uređenja prostora. 
 

1. Analizu spovođenja planskih dokumenata; 

Uvod 
 

Uređenjem prostora smatra se praćenje stanja u prostoru (monitoring), utvrđivanje 
namjene, uslova i načina korišćenja prostora kroz izradu i donošenje planskih dokumenata, 
sprovođenje planskih dokumenata i uređivanje građevinskog zemljišta. 
Načela na kojima se zasniva uređenje prostora definisana su članom 5 Zakona o uređenju 
prostora i izgradnji objekata ( «Sl. list CG » br. 51/08 ). 

Monitoring tj. Praćenje stanja u prostoru podrazumjeva pripremu i vođenje 
dokumentacione osnove o prostoru, izradu izvještaja o uređenju prostora, izradu i donošenje 
programa uređenja prostora, i formiranje i vođenje informacionog sistema. 

S tim u vezi vođenje i redovno ažuriranje dokumentacione osnove o prostoru 
predstavlja osnov za cjelokupno sagledavanje stanja prostora i polazište za sve ostale faze koje 
podrazumjeva monitoring. U skladu sa zakonom organ lokalne uprave nadležan za poslove 
uređenja prostora vodi dokumentacionu osnovu o prostoru. Sadržaj i način vođenja 
dokumentacione osnove o prostoru propisuje Vlada Crne Gore (član 14 Zakona).  
Shodno članu 17. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ( «Sl. list CG » br. 51/08 ) 
organ uprave i organ lokalne uprave formiraju i vode jedinstveni informacioni sistem o prostoru, 
a čiji sadržaj i način vođenja takođe propisuje Vlada.  
 Uredba o sadržaju i načinu vođenja dokumentacione osnove i informacionog sistema o 
prostoru ( «Sl. list CG » br. 44/10 ) tek će se početi primjenjivati, ali se postavlja pitanje kako 
formirati dokumentacionu osnovu u digitalnom obliku, odnosno gdje i na koji način pohraniti 
prikupljene podatke.  
 

Za izradu ovog izvještaja traženi su podaci od sledećih preduzeća i organa: JP “Vodovod I kanalizacija” 
Herceg Novi, JP “Komunalno-stambeno” Herceg Novi, JP “Čistoća” Herceg Novi, Agencije za izgradnju I 
razvoj Herceg Novog, Uprave lokalnih javnih prihoda, Sekretarijata za fibansije i ekonomski razvoj, Telekoma 
CG-Tk centra Herceg Novi i Elektroprivrede CG-Elektrodistribucije Herceg Novi . 

Kako još uvijek nije otpočeto sa vođenjem dokumentacione osnove o prostoru, i informacionog sistema o 
prostoru, ovaj izvještaj ima karakter radnog materijala.  
 

Sadržaj Izvještaja o stanju uređenja prostora usklađen je  sa Zakonom  i podrazumjeva: 
 

2. Ocjenu  sprovedenih mjera i njihov uticaj na upravljanje prostorom; 
3. Ocjenu zaštite prostora; 
4. Podatke o izgrađenim objektima uključujući i objekte koji su izgrađeni suprotno zakonu; 
5. Ocjenu o iskazanim potrebama korisnika prostora. 

 
Na kraju izvještaja dat je zaključak u smislu ocjene realizacije prethodnog planskog 

perioda. 
 

Ovaj Izvještaj objaviće se u „Službenom listu Crne Gore-opštinski propisi“,  kao i na 
sajtu Opštine Herceg Novi  www.herceg-novi.co.me. 
 

http://www.herceg-novi.co.me/�
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1.1 

1.Analiza sprovođenja planskih dokumenata 
 
Prostor opštine Herceg Novi planiran je državnim planskim dokumentima i lokalnim planskim 
dokumentima. 
 

  
Važeći državni planski dokumenti koji tretiraju teritoriju Opštine Herceg Novi su: Prostorni plan 
Crne Gore - PPCG (2008.godina), Prostorni plan područja posebne namjene za morsko dobro - 
PPPPNMD (2007.godina) i Državna studija lokacije-DSL”Sektor 32” Rose-Dobreč 
(2009.godina). U toku je izrada dvije državne studije lokacije: DSL“Sektor 34” Žanjice-Mirište-
Arza ( Odluka o pristupanju izradi “Sl. list CG”, br. 15/07) i DSL“Sektor 5” Kumbor-Đenovići-
Baošići ( Odluka o pristupanju izradi “Sl. list CG”, br. 29/10). 
 

Državni planski dokumenti 

PPCG (“Sl. list CG” br. 24/08 ) je najvažniji državni planski dokument koji daje ulazne 
podatke za sve druge planske i razvojne dokumente kako na državnom, tako i na lokalnom nivou.  
Prema PPCG prioriteti razvoja Opštine Herceg Novi su: funkcija turizma sa zdravstvenom 
komponentom i intenzivna poljoprivreda (Njivice, Igalo, Sutorinsko polje ); funkcije kulturnog i 
uslužnog centra i cjelogodišnji turizam, zdravstveno rehabilitacioni turizam i funkcije bolničko-
medicinskog centra (Herceg Novi ); proizvodne funkcije u vezi sa brodogradilištem, proizvodnim 
zanatstvom i stanovanjem, nautičkim turizmom i turističkim kapacitetima u naseljenim mjestima 
duž rivijere (Zelenika-Bijela ), turizam visoke kategorije i specijalizovana poljoprivreda (priobalje 
na otvorenom moru, poluostrvo Luštica i planinsko zaleđe ). 

PPPPNMD (“Sl. list RCG” br. 30/07 ) obuhvata dijelove šest primorskih opština, a 
među njima i dijelove prostora Opštine Herceg Novi (2,10% od ukupne teritorije naše opštine i 
8,49% od ukupnog zahvata područja posebne namjene za morsko dobro). Planiranje prostora 
kao i izdavanje odobrenja za gradnju u zoni PPPPNMD u ingerenciji je Ministarstva održivog 
razvoja i turizma. Prostor koji je obuhvaćen ovim planskim dokumentom podijeljen je na 68 
sektora-reona, od kojih se 13 nalazi u Opštini Herceg Novi, i to sektori: 1,2,3,4,5,6,7 i 
30,31,32,33,34,35. Ministarstvo je krajem 2007. godine pokrenulo izradu dvije državne studije 
lokacije i to za Sektor 32 i Sektor 34, od kojih je tokom 2009.godine usvojena jedna za“Sektor 
32” Rose- Dobreč. U prethodnoj godini pokrenuta je i izrada DSL “Sektor 5” Kumbor-
Đenovići-Baošići koja je u fazi izrade Nacrta Plana. 

DSL “Sektor 32” Rose-Dobreč (“Sl. list CG” br. 71/09 ) usvojena je u oktobru 
2009.godine. Osnovna namjena na ovom prostoru je turizam. Ovim planskim dokumentom data 
je detaljna razrada za šest prostorno-urbanističkih turističkih zona, i to za: Male Rose, Priobalje 
Rosa, Turističko naselje Kabala for, Turističko naselje Luštica, Turistički centar Oskoruša for i 
hotel Lazine for. Do sada nije pristupljeno realizaciji ovog plana.  
 
1.2 
 

Lokalni planski dokumenti 

Prostorni plan Opštine Herceg Novi – PPO (“Sl. list CG o.p.”, br. 07/09), dao je 
strateški okvir za opšti prostorni razvoj Opštine do 2020.godine. Čitava teritorija Opštine Herceg 
–Novi koja ima  površinu od 235 km2 (23.549,35 ha) izuzev u dijelu koji obuhvata PPPPNMD 
obrađena je ovim planom. PPCG je bio uzor pri izradi PPO, kako u planskim rješenjima, tako i u 
strukturi i metodologiji izrade istog. Prostornim planom opštine data je ocjena stanja prostornog 
razvoja, strategija razvoja i koncepti organizacije, uređenja i korišćenja prostora, kao i smjernice i 
mjere za realizaciju istog. U odnosu na ranija planska rješenja u pogledu stanovanja kao 
najzastupljenije namjene, PPO je definisao novu kategorizaciju ove namjene i umjesto prethodne 
podjele na individualno i kolektivno stanovanje, u skladu sa realnim stanjem na terenu posebno 
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izdvojio stanovanje niskih gustina (porodično stanovanje), stanovanje srednjih gustina (mješovito 
stanovanje) i stanovanje visokih gustina (gradsko stanovanje). 
Iako sa vremenskom projekcijom do 2020.godine, površine za određenje vidove razvoja (urbano 
područje, ruralno područje, područje za razvoj turizma i sl. ) date su apsolutno u PPO, prema 
pogodnosti datog područja za datu namjenu. Dio teritorije pogodne za određenu namjenu koji će 
biti realizovan do 2020. godine određen je u idealnom dijelu, srazmjerno projekcijama broja 
stanovnika i turističkih kapaciteta, i nije lokacijski vezan. 

Važno je naglasiti da se realizacija PPO  odvija izradom planskih dokumenata nižeg reda, 
osim u slučajevima kada je prema Odluci o donošenju PPO-a dozvoljeno njegovo direktno 
sprovođenje. (Članom 8 Odluke o donošenju PPOHN određeno je da se za pojedinačne lokacije objekata 
porodičnog stanovanja i ekonomske objekte seoskih gazdinstava u okviru ruralnog građevinskog područja sa 
pripadajućim poljoprivrednim površinama koje imaju obezbjeđen prilaz sa javne saobraćajnice, priključak na 
elektroenergetsku mrežu i komunalne objekte, urbanističko-tehnički uslovi izdaju na osnovu ovog plana u skladu 
sa Smjernicama i mjerama za realizaciju PPOHN.) 

Iako je rađen sa projekcijom razvoja do 2020.god.,u skladu sa zakonom, PPO će se 
primjenjivati samo do donošenja Prostorno-urbanističkog plana opštine (PUP-a).  

Odlukom o sprovođenju Prostornog plana Opštine Herceg Novi na važeću plansku 
dokumentaciju (“Sl. list CG o.p.”, broj 35/09 i 21/10 ) utvrđeni su opšti uslovi za sprovođenje 
PPO na sve važeće planske dokumente u dijelovima gdje su usaglašeni sa PPO, izuzev zaštićenih 
zona i pojedinačno zaštićenih objekata u okviru istih. 
   

Generalnim urbanističkim planom Opštine Herceg Novi - GUP-om (“Sl. list RCG 
o.p.”, br. 01/89),  obrađena je površina od 7.763 ha ili 33% ukupne teritorije opštine. Unutar 
zahvata GUP-a, građevinsko područje čini 1.108 ha (14%zahvata GUPa) ili 5% ukupne teritorije 
opštine. Naime, GUP  je rađen na osnovu razvojnih i društvenih pretpostavki koje se bitno 
razlikuju od današnjih, imajući u vidu vrijeme kada je usvojen. Stoga, ovaj plan nije mogao da 
spriječi brojne negativne razvojne pojave u prostoru u proteklom periodu. Pa ipak, iako je rađen 
za planski period do 2001.godine, primjena GUP-a je neophodna do donošenja prostorno-
urbanističkog plana, a naručito pri izradi detaljnih planova naselja jer se njime  određuju  zone za 
različite urbane funkcije unutar urbanog građevinskog područja. 

Od usvajanja GUP-a urađeno je ukupno 8  njegovih izmjena i dopuna. 
 Donošenjem Prostornog plana Opštine Generalni plan je prestao da važi samo u 

dijelovima gdje nije usklađen sa ovim planom u pogledu namjene prostora i koncepcije uređenja 
prostora. 

Izuzev Prostornog plana Opštine i GUP-a građevinsko područje opštine Herceg Novi 
obrađeno je sa još 68 planskih dokumenata uključujući i sve izmjene i dopune istih. Generalno 
rečeno, sprovodljivost planova je vrlo velika u oblasti stanovanja, niska u oblasti privrede i 
društvenih djelatnosti, a veoma mala u oblasti tehničke infrastrukture-prije svega saobraćaja. 
 

Važeći detaljni urbanistički planovi i urbanistički projekti rađeni su u različitim 
vremenskim razdobljima i pod različitim zakonskim okvirima (od 1995.godine su se promjenila tri 
zakona, a pripremljen je Predlog Izmjena i dopuna Zakona iz 2008. i Nacrt Novog Zakona o uređenju prostora 
i izgradnji objekata). Vremenom su su mijenjali i prateći propisi, standardi i normativi u oblasti 
uređenja i izgradnje prostora (npr. JUS U.C2.100 1995, JUS U.C2.100 2002  i dr.). Tek u poslednje 
vrijeme (od početka 2009.godine) donose se planovi koji se prije svega usklađuju sa novim 
Prostornim planom Opštine kao najvišim lokalnim planskim dokumentom, a u poslednjih godinu 
dana i sa novim Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima 
namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (Sl. list 
CG, br. 24/10). 
 Stoga se može reći da su problemi u sprovođenju ovako raznolike planske dokumentacije 
veoma brojni (različite definicije, obračuni površina, uslovi regulacije i sl…). Takođe, obzirom na 
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najavljene promjene sadašnje zakonske regulative, bez izrade jedinstvenog informacionog sistema 
u prostoru poteškoće u postupcima izdavanja građevinskih dozvola izvjesne su i u narednom 
periodu. 
 
 
 

2.1. 

2.Ocjena sprovedenih mjera i njihov uticaj na upravljanje prostorom 
 
 

 
Usvajanje Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 51/08) 

donijelo je brojne novine u pogledu upravljanja prostorom u odnosu na prethodni vremenski 
period. Zakon je osmišljen  na način da “ukloni biznis barijere”, pojednostavi i ubrza proceduru 
dobijanja građevinske dozvole, i time privuče graditelje i velike investitore. Nepredviđene 
okolnosti koje se ogledaju kroz ekonomsku krizu nametnule su potrebu  za donošenjem dodatne 
zakonske regulative. S tim u vezi tokom jula 2010. godine donešen je  Zakon o unapređenju 
poslovnog ambijenta (“Sl. list CG”, br. 40/10) kojim su urađene izmjene i dopune odredaba 
zakona koje predstavljaju prepreke za unapređenje poslovanja u Crnoj Gori. Njime su, između 
ostalog, izmjenjene i odredbe Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 
51/08) u dijelu koji se tiče dokumentacije za izdavanje građevinske i upotrebne dozvole (naknada 
za komunalno opremanje se plaća pri izdavanju građevinske dozvole), kao i upisa objekata u katastar 
nepokretnosti (izbrisana je odredba da se u katastar nepokretnosti može upisati samo objekat za koji je izdata 
upotrebna dozvola). 

Novi koncept sistema planiranja sa prostorno-urbanističkim planom na vrhu planske 
ljestvice lokalnih planskih dokumenata u praksi nije zaživio na način kako je to sadašnjim 
zakonom predviđeno. Vremenski rok od jedne godine za donošenje ovog planskog dokumenta u 
praksi se pokazao kao veoma kratak i nerealan, te se u radnim materijalima Izmjena i dopuna 
sadašnjeg zakona ovaj rok produžava do kraja 2012.godine. 

Problemi dinamike izrade planova i dalje su vezani su za pribavljenje  neophodnih 
podataka i mišljenja od organa, ustanova i drugih pravnih lica nadležnih za poslove: 
vodoprivrede, elektroprivrede, telekomunikacija, geodezije, geologije, turizma, zaštite kulturne i 
prirodne baštine, zaštite životne sredine itd. Početni osnov za planiranje prostora predstavljaju 
geodetske podloge, koje po zakonu dostavlja Uprava za nekretnine, ali one najčešće nisu 
adekvatne stvarnom stanju, zbog čega se pribjegava dosnimavanju, što je procedura koja iziskuje 
kako vremenske tako i finansijske troškove.  

Sajt sa urbanističko-tehničkim uslovima može se naći samo za pojedine lokacije na 
sajtovima lokalnih samouprava. Izrada separata sa urbanističko-tehničkim uslovima za detaljne 
urbanističke planove koji broje stotine urbanističkih parcela, a naručito tamo gdje već postoje 
postojeći objekti na parcelama, gotovo je nemoguća bez pribavljanja odgovarajućih ažurnih 
podataka od drugih službi. 

Iz svega navedenog ponovo se zaključuje se da je za unapređenje cjelokupnog sistema 
uređenja prostora tj. planiranja i izgradnje objekata neophodno formiranje jedinstvenog 
informacionog sistema o prostoru. To je preduslov za doslovnu realizaciju osnovne ideje vodilje 
stvaralaca sadašnjeg Zakona o uređenju prostora i izgradnju objekata, kao i njegovih izmjena čije 
izrade  su u toku. 

 

Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (2008.godina) 

2.2. 
 

Donošenje regulative od strane lokalne uprave 

Tokom 2010. godine od strane lokalne samouprave donešeno je više odluka u oblasti 
uređivanja građevinskog zemljišta, a samim tim i upravljanja prostorom:  Odluka o sprovođenju 



 6 

Prostornog plana Opštine Herceg Novi na važeću plansku dokumentaciju (“Sl. List CG op.” br. 
35/09 i 21/10), Odluka o privremenim objektima (“Sl. List CG op. propisi” br. 05/10) i Odluka 
o utvrđivanju zona sanitarne zaštite za izvorište Opačica u Zelenici (“Sl. List CG op. propisi” br. 
82/10). 

 
2.3.      

  Rekonstrukcija opštinskog puta od hotela “Plaža” do vojne bolnice Meljine, 
dužina trase 980m;  

Upravljanje prostorom kroz komunalno opremanje građevinskog zemljišta 
 

U proteklom periodu najveći problem upravljanja prostorom predstavlja činjenica da u  
oblasti  infrastrukture, investicije nisu bile srazmjerne potrebama izgradnje novih objekata, tako 
da je evidentan nedostatak kako saobraćajne tako i ostale komunalne  infrastrukture na 
značajnom dijelu teritorije opštine.  Svjetska ekonomska kriza  i  problemi  prouzrokovani 
finansijskim  poteškoćama  usporili su  relizaciju planiranih projekata . 

Ipak tokom 2010.godine  zabilježene su izvjesne aktivnosti, čime je unaprijeđeno  stanje   
lokalnih saobraćajnica i drugih objekata  komunalne infrastrukture, tako da  je izvedeno: 

 
a) Radovi na putnoj mreži 

U okviru aktivnosti Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog izvedena je: 

Vrijednost radova 602. 917,00 € 
 Rekonstrukcija  Šetališta V Danica, dionica od Rent a Vila do Tunela na Toploj, 

dužina  510m; 
Vrijednosti  radova  482.701,00€ 

 Tokom 2010.godine izvedeni su radovi na  sanaciji  kolovoznog zastora-
asfaltiranje puteva, ugradnji  opreme za postizanje veće bezbjednosti saobraćaja 
(ogledala i ležeći policajci),  rekonstrukcija kanala u trupu i duž saobraćajnica, 
horizontalna signalizacija ; Vrijednost radova 75.000,00€ 

 Vrijednost radova na tekućem održavanju puteva 275.800,00€. 
 
b)  Radovi na rekonstrukciji i sanaciji objekata kulture i drugih javnih objekata 
 Uređenje i obnova fasada u  centru Herceg Novog: 

Trg Nikole Đurkovića i dio ulica koje gravitiraju  Trgu, vrijednost radova 
57.524,00€; 

 Uređenje dječijeg igrališta na Toploj, vrijednost  radova 9.764,00 €; 
 Uređenje mikrolokacija, vrijednost  radova 4.850,00 €; 
 Postavljanje  biborda  sa reklamom grada, vrijednost radova 8.764,00€. 
  

c)  Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže 
 U toku 2010.  izvršena je rekonstrukcija vodovodne mreže - cjevovodi različitih 

profila  ukupne dužine  4.319,00m, od kojih su  3.445,00m cjevovodi manjih 
prečnika  i 874,00m profili veći od DN 2”; 

 Izgradnja dijela kanalizacionog kolektora u Đenovićima u dužini od 225,00m; 
 Izgradnja kanalizacionog kolektora u Igalu-naselje Šištete , dužina trase 205,00m; 
 Izgradnja kanalizacionog kolektora u  Ulici Save Bajkovića , dužina trase 190,00m; 
 Izgradnja kanalizacionog kolektora u Igalu – Petlja,  dužina trase 112,00m;   
 Izgradnja kanalizacionog kolektora  na Toploj, naselje  “Stanišić  dubrava”; 

 
d) Izrada projektne dokumentacije 
 Glavni projekat otvorenog sportskog igrališta sa izgradnjom pomoćnih objekata 

kod Osnovne škole Milan Vuković.  Vrijednost  radova  7.380,00€. 
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 Glavni projekat javne rasvjete kolsko-pješačke komunikacije u zaseoku Zabrđe na 
Luštici,  vrijednost  1989,00€. 

e) Radovi na javnoj rasvjeti 
 Značajna ulaganja tokom prethodnih godina značajno su smanjena u 2009., dok 

su u 2010. bila minimalna i uglavnom vezana za  trase duž seoskih puteva u 
Mojdežu, Zelenici, Kamenom, Kamenarima, Luštici i ulici Srbina. Vrijednost 
ugrađenog  elektromaterijala različitih  tipova i vrsta u postojeće stubove javne 
rasvjete iznosi 72.736,00€. 

 
f) Ostale investicije komunalne infrastrukture na području grada 

U okviru programa rada JP Čistoća”Herceg Novi, tokom 2010.godine  relizovana su 
sledeća investiciona  ulaganja i projekti: 
 Opremanje reciklažnog centra Meljine, kapaciteta do 100 m3 otpada dnevno. 

Realizovana investiciona ulaganja u vrijednosti od 122. 000,00€;  
 Projekat separatnog odlaganja otpada u vrijednosti od 12.773,00€ ; 
 Projekat izgradnje sanitarne deponije i sanacija smetljišta Ubli  u vrijednosti od 

8.000,00€. 
 U skladu sa Godišnjim programom rada JSKP izvedeni su radovi na uređenju i 

održavanju korita rijeka , potoka i bujičnih tokova, ukupno 41 vodotok i 
 Radovi na tekućem održavanju javnih zelenih površina  ukupne površine 226 580 

m2, koji obuhvataju i površine  oko stambenih zgrada u centralnoj gradskoj zoni 
Igala i naselja na Toploj iznad magistrale, kao i prostor oko spomenika i sakralnih  
objekata. 

 
g) Radovi na telekomunikacionoj infrastrukturi 
 Rekonstrukcija telekomunikacione mreže na području grada u okviru koje je 

najznačajnija realizacija  projekta “fiber to the  home” (optika do krajnjeg 
korisnika), koji podrazumjeva najmoderniji pristup u dizajnu i implementaciji 
pristupnih mreža. 

 
 
2.4.     Problem neplanske izgradnje 
 

Neplanska gradnja i dalje je jedan od aktuelnih problema u Opštini. Ne postoji precizan 
podatak o broju objekata izgrađenih suprotno zakonu na ovom prostoru. Podaci kojima 
raspolaže Uprava za nekretnine značajni su, ali iz dostadašnje prakse često se susrećemo sa 
parcelama za koje u listu nepokretnosti nema podataka o izgrađenim objektima, dok njihov 
geodetski snimak terena govori drugo. Stoga, nažalost broj neformalnih objekata iz evidencije 
Uprave za nekretnine ne možemo smatrati konačnim. 

U cilju bolje evidencije stanja na terenu od aprila 2010.godine u okviru Sekretarijata za 
urbanizam i građevinsrstvo radi služba za monitoring prostora. U okviru njihove djelatnosti 
tokom prethodnog perioda popisano je ukupno 843 objekta na područjima Igalo- Poslovna zona, 
Topla III, Trebesin Podi-Crmnica i Kuti-uža zona sanitarne zaštite izvorišta Opačica. Za svaki 
objekat izvršeno je njegovo pozicioniranje ( identifikacija kat. parcele, i približni položaj objekta 
na istoj), utvrđivanje vlasništva i obim prava, vrste objekta, premjeravanje vanjskih gabarita, 
spratnost, odobrenje za izgradnju, godina izgradnje, fotografisanje i evidentiranje njima 
pripadajućih pomoćnih objekata. Podaci se prikupljaju obilaskom terena i poređenjm sa 
podacima sa sajta Uprave za nekretnine. Pri tome je od navedenog broja svih popisanih objekata 
evidentirano samo 244 objekata sa odobrenjem za izgradnju.  
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2.5. 
 
 Tokom 2010.godine nastavljene su brojne aktivnosti koje se tiču pokretanja ili nastavka 
izrade novih planskih dokumenata.  
 Od početka 2010.godine 9 nacrta planova dostavljeno je Ministarstvu na mišljenje, 
sprovedeno je 9 javnih rasprava, 5 javnih rasprava o Izvještaju o strateškoj procjeni uticaja plana 
na životnu sredinu, i utvrđeno je 9 predloga planskih dokumenata koji su dostavljeni Ministarstvu 
na saglasnost. 
 Izrada i donošenje novih planskih dokumenata svakako su najzačajnije mjere u pogledu 
upravljanja prostorom. Ipak u prethodnom periodu do kraja je dovedena procedura izrade samo 
malog broja planskih dokumenata. Donešena su samo četiri lokalna planska dokumenta: 
 

A.Državni planski dokumenti: 
                 / 
B.Lokalni planski dokumenti: 

Izrada planske dokumentacije 

1) Urbanistički projekat Hotel Plaža („Sl.list CG op.pr.“ br.16/10) 
2) Lokalna studija lokacije “Dobar sat”-Vrbanj („Sl.list CG op.pr.“ br.26/10) 
3) Detaljni urbanistički plan Bajer („Sl.list CG op.pr.“ br. 08/11) 
4) Detaljni urbanistički plan Topla-od Šetališta do Njegoševe („Sl.list CG op.pr.“ br. 08/11) 

 
Tokom 2010.godine iz sredstava Budžeta Opštine u svrhu izrade planske dokumentacije uloženo 
je 90.440,00€.  
 
 
2.5.1.DRŽAVNI PLANSKI DOKUMENTI NA PROSTORU OPŠTINE HERCEG NOVI U IZRADI 
 
 U prethodnom planskom periodu Ministartsvo održivog razvoja i turizma nastavilo je 
proceduru izrade DSL “Sektor 34” i pokrenulu izradu DSL “Sektor 5”. Radne verzije Nacrta 
dostavljene su početkom ove godine na mišljenje opštini Herceg Novi. Po dostavljanju našeg i 
drugih mišljenja nacrti ovih planova vraćeni su obrađivačima na preradu. 
 
Tabela br.1: Pregled državnih planskih dokumenata u izradi 
Broj Naziv plana Površina 

zahvata 
Podaci o 
obrađivaču 

Faza izrade 

1.  Državna studija 
lokacije “Sektor 34” 
Žanjice-mirište-Arza 

Cca 51 ha -Obrađivač RZUP 
Podgorica 

-Radna verzija nacrta dostavljena na 
mišljenje 
- Prerada Prednacrta  

2.  Državna studija 
lokacije “Sektor 5” 
Kumbor-Đenovići-
Baošići 

33,39 ha na 
kopnu+65,17 ha 
na moru  
(100m od obale) 

-Obrađivač CAU 
Podgorica 

-Radna verzija nacrta dostavljena na 
mišljenje 
- Prerada Prednacrta 

 
 
 
 
2.5.2. LOKALNI PLANSKI DOKUMENTI U IZRADI 
 
 Aktivnosti Sekretarijata za urbanizam i građevinarstvo kao nosioca pripremnih poslova na 
izradi i donošenju lokalnih planskih dokumenata u prethodnom planskom periodu (od početka 
2010.godine)  ogledaju se u sledećem: 
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Tabela br.2: Pregled lokalnih planskih dokumenata u izradi 
nivo Naziv plana Površina 

zahvata 
Podaci o 
obrađivaču 

 Aktivnosti na izradi Plana 
           Objašnjenja 

1. Prostorno-
urbanistički plan 
Opštine Herceg 
Novi 

Cca 235 km2, 
izuzev prostora u 
zahvatu 
PPPPNMD  

-Nije ustupljena 
izrada Plana 

-Pripremljen javni poziv-tenderski 
dokument 
 

 
Sektor  ISTOK 
 
Broj Naziv plana Površina 

zahvata 
Podaci o 
obrađivaču 

Aktivnosti na izradi Plana 
           Objašnjenja 

  2 Izmjena i dopuna 
GUP-a OPHN za 
područje naselja 
Baošići 

Cca  97,8 ha -Obrađivač 
"Montecep" 
Kotor 
 

- Završena javna rasprava o Nacrtu 
(okt.-nov. 2009) 
-Pribavljeni novi podaci od javnih 
preduzeća i podloge sa horizontalnom 
predstavom od uprave za nekretnine 
-Materijal dostavljen obrađivaču (feb. 
2010.) 
Obrađivač do danas nije dao ocjenu 
prihvatljivosti primjedbi sa javne rasprave 
 

3.  Izmjena i dopuna 
GUP-a OPHN za 
dio naselja 
Kamenari 

Cca 5 ha - Obrađivač 
"Urbanprojekt" AD 
Čačak 

-Dobijena saglasnost Ministarstva,  
Čeka se jednovremeno usvajanje sa 
urbanističkim projektom koji se radi za isti 
prostor 

4.  DUP Blaca-Jošica Cca  16.60 ha - Obrađivač "Agencija 
za izgradnju i razvoj 
HN" 

-pribavljeni podaci javnih preduzeća 
-sprovedena anketa korisnika prostora 
-dosnimljena i ovjerena geodetska 
podloga 
-nacrt plana dostavljen na mišljenje 
javnim preduzećima i Ministarstvu 
-Ministarstvo dalo negativno mišljenje 
na Nacrt plana (feb.2011.) 
-U toku je prerada Nacrta Plana po 
mišljenju Ministarstva. 

5.  DUP Baošići Cca  99,6 ha -Obrađivač 
"Montecep"Kotor 

- Završena javna rasprava o Nacrtu 
(okt.-nov. 2009) 
-Pribavljeni novi podaci od 
javnih preduzeća. i podloge 
sa horizontalnom 
predstavom od uprave za 
nekretnine 
-Materijal dostavljen obrađivaču (feb. 
2010.) 
Obrađivač do danas nije dao ocjenu 
prihvatljivosti primjedbi sa javne rasprave 
 

6.  DUP Đenovići 
 

Cca  70 ha - Obrađivač "Biro za 
urbanizam i 
projektovanje HN" 

-donešena nova odluka o izradi 
-nacrt Plana dostavljen na mišljenje 
javnim preduzećima 

7.  DUP Kumbor Cca  110 ha - Obrađivač "Agencija 
za izgradnju i razvoj 
HN" 

- Sprovedena javna rasprava 
- Utvrđen Predlog Plana (jul 2010.) 
-I Predlog dostavljen ministarstvu na 
saglasnost (jul 2010) 
-II Predlog dostavljen ministarstvu na 
saglasnost (novembar 2010) 
-Predlog Plana nije dobio saglasnost.  
 U toku je ponovna prerada  
 Predloga Plana. 

8.  DUP Zelenika Cca  36,60 ha - Obrađivač 
"Urbanprojekt" AD 
Čačak 

-pribavljeni ažurni podaci od javnih 
preduzeća 
-nacrt plana dostavljen na mišljenje 
javnim preduzećima I stručnoj 
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komisiji 
-Sprovedena javna rasprava 
-Stručna komisija dala ocjenu 
prihvatljivosti primjedbi sa javne 
rasprave 
-Dosnimljene i ovjerene geodetske 
podloge 
- Utvrđen Predlog Plana 
-Predlog dostavljen ministarstvu na 
saglasnost (februar 2011.) 
-Predlog Plana nije dobio saglasnost.  
 U toku je prerada Predloga Plana 

9.  DUP Meljine Cca  41 ha - Obrađivač "Biro za 
urbanizam i 
projektovanje HN" 

-Sprovedena javna rasprava 
-Stručna komisija dala ocjenu 
prihvatljivosti primjedbi sa javne 
rasprave 
-radna verzija Predloga izložena na 
javni uvid u MZ Meljine (jul 2010) 
-Dosnimljene i ovjerene geodetske 
podloge 
- Utvrđen Predlog Plana 
-Predlog dostavljen ministarstvu na 
saglasnost (mart 2011.) 
 

10.  Urbanistički 
projekat- 
Brežine-Ubojno 

Cca  11,75 ha -Obrađivač 
"Montecep" 
Kotor 
 

-Utvrđen predlog Plana (dec. 2009.) 
-Predlog plana dostavljen 
Ministarstvu na saglasnost. Nije 
dobijena saglasnost. 
-Ministarstvu dostavljen odgovor  i 
objašnjenja obrađivača (feb. 2010.) 
 

11.  Urbanistički 
projekat- 
Monteverdi-
Kamenari 

Cca  5 ha -Obrađivač 
Montenegro Projekt 
Podgorica 

- javna rasprava sprovedena (jul 
2008.) 
- neophodna Prerada Nacrta Plana 

12.  Urbanistički 
projekat- 
Apartmansko-
poslovni kompleks 
“BELKO” u 
Baošićima 

Cca  0,35 ha 
 

-Nije ustupljena izrada 
plana 

- pribavljeni podaci javnih preduzeća 

13.  Urbanistički 
projekat- 
Stambeno-
poslovni kompleks 
“ZLATNIK” u 
Baošićima 

Cca  0,35 ha -Obrađivač Montplan 
d.o.o.  Podgorica 

- pribavljena geodetska podloga 
- traženi podaci javnih preduzeća 

 
Sektor ZAPAD 
 
Broj Naziv plana Površina 

zahvata 
Podaci o 
obrađivaču 

Aktivnosti na izradi Plana 
           Objašnjenja 

14.  DUP Igalo-
Poslovna zona 

Cca 68 ha -Nije ustupljena izrada 
Plana 

-služba za monitoring izvršila popis 
postojećih objekata na terenu 
-u toku je dosnimavanje geodetskih 
podloga 

15.  DUP  
Stara banja-Igalo 

Cca 21 ha - Obrađivač "Agencija 
za izgradnju i razvoj 
HN" 

-sprovedena anketa korisnika prostora 
-dosnimljena i ovjerena geodetska 
podloga 
-nacrt plana dostavljen na mišljenje 
javnim preduzećima i Ministarstvu 
(mart 2011.) 
Čeka se mišljenje Ministarstva na Nacrt 
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Plana. 
16.  DUP Topla III Cca 14,80 ha -Obrađivač 

Montenegro Projekt 
Podgorica 

-dosnimljena i ovjerena geodetska 
podloga 
 - U toku je izrada Predloga Plana. 

17.  DUP Igalo-Bare 
 
 

Cca 11 ha -Obrađivač 
Energoprojekt- 
Urbanizam i 
arhitektura AD 
Beograd 

-Stručna komisija dala ocjenu 
prihvatljivosti primjedbi sa javne 
rasprave 
- Utvrđen Predlog Plana (decembar 
2010) 
-Predlog dostavljen ministarstvu na 
saglasnost (decembar  2011.) 
-Predlog Plana nije dobio saglasnost.  
 U toku je prerada Predloga Plana 

18.  DUP Igalo od 
Šetališta do 
Njegoševe i Save 
Ilića 
 

Cca 5,45 ha - Obrađivač "Agencija 
za izgradnju i razvoj 
HN" 

-sprovedena anketa korisnika prostora 
-dosnimljena i ovjerena geodetska 
podloga 
-materijal dostavljen obrađivaču (mart 
2010.) 
-U toku je izrada Nacrta Plana. 

19.  Izmjena i dopuna 
DUP-a Topla za 
lokaciju ispod 
semafora 

Cca 0,71 ha -Obrađivač R &S 
arhitekti doo, Herceg 
Novi 

-Ministarstvo dalo pozitivno mišljenje 
na Nacrt Plana 
-Sprovedena javna rasprava o Nacrtu  
-Obrađivaču dostavljena mišljenja I 
primjedbe sa javne rasprave (april 
2010) 
Neophodna Prerada Nacrta po 
primjedbama sa javne rasprave 
 

20.  DUP za lokaciju 
„Sindikat-Meljine“ 

Cca 0,65 ha - Obrađivač 
"Urbanprojekt" AD 
Čačak 

-sprovedena anketa korisnika prostora 
-nacrt plana dostavljen na mišljenje 
javnim preduzećima i Ministarstvu 
-obrađivač dostavio odgovor na 
mišljenje Ministarstva 
-sprovedena javna rasprava (mart 
2011.) 
-U toku je izrada Predloga Plana 

21.   Izmjene I dopune za 
UP Stari grad 

Cca 0,53 ha 
Više  izdvojenih 
lokacija u 
Starom gradu 

- Obrađivač "Biro za 
urbanizam i 
projektovanje HN" 

-Donešena nova odluka sa novim 
programskim zadatakom u skladu sa 
prethodnim mišljenjima Zavoda 
Čekaju se konservatorske smjernice Zavoda 
koje će biti sastavni dio programskog 
zadatka.  

22.  Urbanistički 
projekat- 
Savinska Dubrava 

Cca 36 ha - Obrađivač "Agencija 
za izgradnju i razvoj 
HN" 

-Započeto snimanje terena sa 
pejzažnom taksacijom. 
U toku je Izrada Studije o procjeni predjela 
Savinske dubrave 

23.  Urbanistički projekat 
Hotel Igalo 
 

Cca 2 ha - Obrađivač 
CAU -Centar za 
Arhitekturu i 
urbanizam i Podgorica 

-Konkursno rješenje dostavljeno 
obrađivaču radi ugrađivanja u plansko 
rješenje. 
- U toku je Prerada Nacrta Plana 
 

24.  Urbanistički projekat 
Hotel Boka 
 

Cca 0,78 ha - Obrađivač 
CAU -Centar za 
Arhitekturu i 
urbanizam i Podgorica 

-Prerađen nacrt poslat na mišljenje 
Regionalnom zavodu za zaštitu 
spomenika kulture (nov. 2009.) 

       
Sektor JUG - Luštica 
 
Broj Naziv plana Površina 

zahvata 
Podaci o 
obrađivaču 

Aktivnosti na izradi Plana 
           Objašnjenja 

25.  Izmjena i dopuna 
DUP-a za dio 
naselja Rose  

Cca 0,46 ha -Ranko d.o.o. Herceg 
Novi 

-pribavljeni podaci javnih preduzeća 
-sprovedena anketa korisnika prostora 
-materijal dostavljen obrađivaču (jan. 
2011) 
-U toku je izrada Nacrta Plana. 
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26.  LSL Spilica-potok, 
Luštica 

Cca 10 ha- 
južna granica 
granica 
PPPPNMD 

- Obrađivač 
"Mediterranean" C.O. 
Budva 

-pribavljeni podaci javnih preduzeća 
- sprovedena anketa korisnika 
prostora (feb.2010.) 
-materijal dostavljen obrađivaču (feb. 
2010) 

27.  LSL “MONKARO” 
Luštica 

Cca 14 ha- 
južna granica 
granica 
PPPPNMD 

- Obrađivač Ranko 
d.o.o. Herceg Novi 

-pribavljeni podaci javnih preduzeća 
 

28.  LSL “Kočišta-
Brguli” Luštica 

Cca 1,74 ha - Obrađivač RZUP 
Podgorica 

-pribavljeni podaci javnih preduzeća 
-nacrt plana dostavljen na mišljenje 
javnim preduzećima i Ministarstvu 
Čeka se mišljenje Ministarstva na Nacrt 
Plana. 

29.  LSL “ Donji Klinci” 
na Luštici 

Cca 1,7 ha - Obrađivač RZUP 
Podgorica 

-traženi podaci od javnih preduzeća 
 

 
Sektor SJEVER  
 
Broj Naziv plana Površina 

zahvata 
Podaci o 
obrađivaču 

Aktivnosti na izradi Plana 
           Objašnjenja 

30.  DUP Podi Cca  48 ha - Obrađivač 
"Urbanprojekt" AD 
Čačak 

-Pribavljeni podaci javnih preduzeća 
-sprovedena anketa 
-dosnimljena i ovjerena geodetska 
podloga 
-dokumentacija dostavljena 
obrađivaču (jan. 2011) 
-U toku je izrada Nacrta Plana 

31.  LSL za zone 
Trebesina 

Cca 18,3 ha - Obrađivač "Agencija 
za izgradnju i razvoj 
HN" 

-pribavljeni podaci javnih preduzeća 
- sprovedena anketa korisnika 
prostora (mart 2010.) 
-materijal dostavljen obrađivaču (mart 
2010.) 

32.  LSL za sanitarnu 
deponiju Duboki 
do 

Cca 14,36 ha -Obrađivač 
Montenegro Projekt 
Podgorica 

-pribavljeni podaci javnih preduzeća 
-dosnimljena i ovjerena geodetska 
podloga 
-nacrt plana dostavljen na mišljenje 
javnim preduzećima i Ministarstvu 
-sprovedena javna rasprava 
- Utvrđen Predlog Plana 
-Predlog dostavljen ministarstvu na 
saglasnost (april 2011.) 
- Predlog Plana dostavljen skupštini 
na usvajanje 

33.  LSL za mjesno 
groblje u Ratiševini 

Cca 0,59 ha - Obrađivač 
"Urbanprojekt" AD 
Čačak 

-Pribavljeni podaci javnih preduzeća i 
geodetska podloga 
-nacrt plana dostavljen na mišljenje 
javnim preduzećima i Ministarstvu 
Čeka se mišljenje Ministarstva na Nacrt 
Plana. 

34.  LSL za turističko-
rekreativni 
kompleks 
“MARAT” Vrbanj 

Cca 3,44 ha -Obrađivač R &S 
arhitekti doo, Herceg 
Novi 

-Pribavljeni podaci javnih preduzeća i 
geodetska podloga 
-materijal dostavljen obrađivaču  
( febr. 2011.) 
-U toku je izrada Nacrta Plana 

 
Pojedini od gore navedenih planova pretrpjeli su izmjene više Zakona i pravilnika, 

planova višeg reda, a da ne govorimo o promjenama u katastarskoj parcelaciji i vlasništvu, te je za 
mnoge bilo neophodno donijeti izmjene i dopune programskog zadatka kako bi se sadržaj i 
planska rješenja uskladili sa Zakonom, PPO, novim Pravilnikom i realnom stanju na terenu. Zbog 
neažurnosti geodetskih podloga preduzete su mnogobrojne aktivnosti u smislu dosnimanja i 
ažuriranja istih, kako bi se u planovima u što većoj mjeri prikazalo pravo stanje fizičkih struktura. 
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Imajući u vidu zakonsku proceduru pri donošenju jednog planskog dokumenta, kao i 
činjenicu da su pri izradi i donošenju planskih dokumenata uključeni brojni subjekti pored 
nosioca pripremnih poslova i privrednog društva koje izrađuje planski dokument  (organi, 
privredna društva, javne ustanove i druga pravna lica čiji su podaci kao i mišljenja neophodni za 
izradu planskog rješenja), kao i da zainteresovani vlasnici tj. korisnici prostora vrlo često imaju 
zahtjeve koji su u suprotnosti sa uslovima koje postavljaju planovi višeg reda, u suprotnosti sa 
propisanom zakonskom regulativom, normativima i standardima, i da ne odgovaraju prostornim 
mogućnostima lokacija, jasno je da se radi o veoma kompleksnom postupku čije je trajanje veoma 
teško tačno predvidjeti. 
  Važno je navesti i primjetno inertno ponašanje pojedinih planerskih kuća po pitanju 
dinamike izrade planova, naručito u slučajevima izrade LSL i UP koje finansiraju sami 
zainteresovani korisnici. To dovodi u pitanje ozbiljnost ovih investitora i njihovu želju za 
stvarnom realizacijom pojedinih projekata. Iz date tabele može se vidjeti da se izrada ili prerada 
Nacrta nekih planova čekaju već više od godinu dana. 
 
2.6.    

2.7. 

Zemljišna politika 
 

Samo donošenje planskih dokumenata nije dovoljno da obezbijedi uređenje nekog 
prostora. Tu je od presudnog značaja prije svega odgovarajuća zemljišna politika. Naime, u 
uslovima neprikosnovenog poštovanja privatne svojine i velikog interesa za građevinskim 
zemljištem, pri realizaciji bilo kakvih projekata od javnog interesa (različiti društveni, obrazovni i 
drugi sadržaji…) neophodno je obezbijediti realne izvore finansiranja takvih površina, odnosno 
obeštećenja vlasnika zemljišta. Potpuno komunalno opremanje grada i uređenje planiranih javnih 
površina i sadržaja takođe mora biti obezbijeđeno odgovarajućom zemljišnom politikom i 
odgovarajućim upravljanjem gradom. 
 
 

 
 Pri planiranju, osmišljavanju i projektovanju značajnih lokacija u gradu svakako je 
najpoželjnija mogućnost raspisivanja konkursa za idejno arhitektonsko ili urbanističko rješenje 
nekog prostora, gdje se od više ponuđenih rješenja izabere jedno koje će se ugraditi u planski 
dokument, što predstavlja pravni osnov za realizaciju projektanske ideje. 
S tim u vezi tokom 2010.godine Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog sprovela je dva 
javna međunarodna konkursa: 

 Raspisivanje arhitektonsko-ubanističkih konkursa za značajne lokacije 

 Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje poslovnog objekta “Evropska kuća šaha” u 
Meljinama (jul-avgust 2010.godine); 

 Konkurs za idejno arhitektonsko urbanističko rješenje Hotela Igalo u Igalu (mart-maj  
2010.godine ); 

 Evropska kuća šaha nalazi se u zahvatu novog DUP-a Meljine (Utvrđen Predlog Plana), 
dok će se konkursno rješenje  hotela Igalo ugraditi u urbanistički projekat Hotela Igalo (Prerada 
Nacrta Plana u skladu sa navedenim). 
 Praksa raspisivanja konkursa praktikuje se i pri izradi planske dokumentacije. Za 
atraktivne i složenije  lokacije obrađivači planova shodno članu 30 Zakona o uređenju prostora i 
izgradnji objekata preporučuju sprovođenje konkursa za idejno urb.-arhitektonsko rješenje istih u 
skladu sa smjernicama tj. uslovima iz planskog dokumenta. 
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3.Ocjena zaštite vrijednosti prostora i okoline 
 

Životna sredina, žaštita prirode i kulturnog nasleđa su  prioritetne oblasti u 
zakonodavstvu Evropske unije. U tom pogledu Crna Gora je ostvarila značajan napredak u 
harmonizaciji svog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije na način da je prethodnih 
godina donešeno više zakona, uredbi i  pravilnika iz ove oblasti. Kapaciteti za implementaciju 
ovih zakona i strategija su još uvjek nedovoljno razvijeni, prije svega što administracija ima 
nedovoljan broj službenika koji bi mogli pokriti sve zadatke koje nameće novo zakonodavstvo i 
strateški okvir.  

I Prostorni plan opštine Herceg Novi dao je preporuke i mjere zaštite prirodne baštine, 
mjere revitalizacije građevinskog nasljeđa, mjere zaštite građevinskog nasljeđa, među razvojnim 
prioritetima stavio izradu Strategija, planova i programa koji se tiču zaštite životne sredine i 
nasljeđa, što je sve neophodno izraditi i implementirati u nove planove nižeg reda. 
 
3.1. Zaštita graditeljskih vrijednosti 
 
 Tokom prethodnih godina, pri ekspanziji gradnje, a u uslovima nepostojanja adekvatnih 
planova i ostalih zakonskih sredstava zaštite, mnogi vrijedni ambijenti ipak nisu uništeni (stari 
grad, zapadno podgrađe, tradicionalno oblikovana naselja).  

Kada je u pitanju zaštita graditeljskih vrijednosti, od presudnog značaja je rad 
Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kotora bilo da je u pitanju izdavanje 
konzervatorskih uslova za intervencije na pojedinačnim lokacijama ili davanje mišljenja i 
konzervatorskih smjernica za izradu planskih dokumenata. Bez obzira na trajanje ovih postupaka 
koje je evidentno, saradnju sa Zavodom ne posmatramo samo kao zakonsku obavezu već i kao 
realnu potrebu obzirom da naša lokalna samouprava nema kadrove koji su specijalizovani za ovu 
oblast. 
  

Od konkretnih aktivnosti na ovu temu tokom proteklog perioda izvjesan pomak 
napravljen je jedino za područje Savinske dubrave. Prije svega u funkciji neophodnih ulaznih 
podataka za izradu već dugo očekivanog urbanističkog projekta pristupilo se izradi Studije o 
procjeni predjela Savinske dubrave. Međutim, odgovarajuća studija zaštite u saradnji sa Zavodom 
zaštite prirode neophodna je najprije i zbog revizije statusa zaštite ovog prostora. Naime 
odlukom skupštine Opštine Herceg Novi iz 1999.godine donešena je Odluka o stavljanju pod 

3.2. Zaštita prirodnih vrijednosti 
 
 Prostorni plan Opštine je propisao pokretanje inicijativa za proglašenje statusa 
ambijentalnih i zaštićenih cjelina i to za: proglašenje područja Orjena za regionalni park, 
proglašenje područja Luštice za predio izuzetnih odlika (čl.37 Zakona) sa režimima zaštite II 
(aktivna zaštita) i III stepena (održivo korišćenje), i proglašenje područja Topljanskog zaliva za 
zonu morskog parka (čl. 37 Zakona) sa režimima zaštite II (aktivna zaštita) i III (održivo 
korišćenje). 

S tim u vezi, do sada je  donijeta samo odluka o proglašenju Regionalnog parka „Orjen“ 
(„Sl. list CG op. propisi“ br. 16/09). 
 Stoga je pitanju zaštite prirode potrebno prići mnogo ozbiljnije i sa konkretnim 
predlozima. Novi Zakon o zaštiti prirode („Sl. List CG“, broj 51/08) definisao je novu podjelu 
zaštićenih prirodnih dobara i propisao nove uslove i procedure za dobijanje statusa zaštite. Bilo bi 
važno pokrenuti pitanja zaštite pojedinih lokaliteta ili područja, ali i revizije zaštite ranije 
zaštićenih prirodnih dobara kako bi se definisale kategorije i zone zaštite u skladu sa pomenutim 
Zakonom. Napominjemo da od vrste i značaja zaštićenog prirodnog dobra, zatim njegove 
kategorije,  stepena i zona zaštite zavisi najprije nadležnost nad nekim zaštićenim prirodnim 
dobrom, a zatim i njegov dalji tretman u postupcima uređenja prostora. 
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zaštitu Savinske dubrave kao posebnog prirodnog predjela (“Sl. List RCG o.p.”, br. 5/99 ). 
Ustavni sud je osporio odredbe ove odluke koje su se ticale zona zaštite (“Sl. List RCG o.p.”, br. 
39/04) i (“Sl. List RCG”, br. 77/04), a samim tim i adekvatno sprovođenje mjera zaštite nad 
ovim područjem. Novi Zakon, između ostalog više i ne izdvaja kategoriju posebnog prirodnog 
predjela.  
Stoga se postupak revizije zaštite Savinske dubrave nameće kao neophodan, bez čega se ne može 
očekivati ni donošenje odgovarajućeg planskog dokumenta za ovaj prostor. 
 

 Shodno Zakonu o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“,br.40/05 ) 
sa odlukama  o izradi planova donošene  su i odluke o izradi strateške procjene uticaja 
planskih dokumenata na životnu sredinu, čime se stvaraju pretpostavke za bolji kvalitet 
životne sredine. 

3.3. Zaštita životne sredine 
          
Opština Herceg Novi kroz svoju politiku uređenja prostora podrazumijeva njegovu dobru 

organizaciju, u smislu rješenja konflikta zaštite životne sredine i zadovoljenja ekonomskih 
zahtjeva i socijalnih potreba stanovnika.    

Kada se govori o upravljanju prostorom onda se svakako ne mogu postaviti ograničenja u 
smislu primjene propisa u ovoj oblasti, već to podrazumijeva uključivanje odgovarajuće pravne 
regulative iz svih sektora zaštite životne sredine, saobraćaja, poljoprivrede, energetike, 
šumarstva i dr. 

U vezi sa prethodnim, a radi kvalitetne zaštite prostora i unapređenja zaštite životne sredine 
od početka 2010. godine u  Opštini Herceg Novi  urađeno je slijedeće : 
 

 U 2010.god. za  7 Planova je donesena odluka  o preduzimanju , a za 3 odluka  o     
      nepreduzimanju izrade SEA. Takođe je rađeno na izradi i ocjeni SEA za planove       
      za koje je odluka donijeta ranije . 
 Date  su dvije   Saglasnosti  na Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja (za UP Hotel   
      Plaža i LSL Dobar sat –Vrbanj). 
 U skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“,br.80/05) 

Sekretarijat za Komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine sprovodi proceduru 
procjene uticaja na životnu sredinu za projekte koji mogu imati uticaj na životnu sredinu, 
a  za koje odobrenje za izgradnju izdaje lokalna uprava. U toku 2010.god podneseno je 6 
zahtjeva za sprovođenje postupka  procjene uticaja projekta na životnu sredinu , 1 zahtjev 
prenešen je iz 2009.god. Od  ovog broja  u  5 slučajeva sprovedena je  I faza  i rješeno je 
da navedeni projekti ne podliježu daljoj proceduri procjene. U jednom slučaju sprovedena 
je III faza procedure i data je saglasnost na Elaborat procjene uticaja, a jedan zahtjev se 
još razmatra. 

 U skladu sa Zakonom  o životnoj sredini („Sl.list RCG“,br.48/08) Agencija za zaštitu 
životne sredine  obezbjeđuje kontinuirano praćenje stanja životne sredine na osnovu 
Programa monitoringa životne sredine, koga donosi Vlada CG. Istim zakonom 
predviđeno je da i jedinica lokalne samouprave  može u skladu sa zakonom organizovati 
monitoring životne sredine na teritoriji Opštine, što zbog nedostatka sredstava do sada 
nije bilo  moguće realizovati na području Opštine Herceg Novi. To onemogućava 
kvalitetnu ocjenu stanja životne sredine na konkretnim lokacijama. Tako se  kod ocjene 
stanja životne sredine za konkretne lokacije koriste dostupni podaci koji se odnose na šire 
područje.  

 
  Očigledno je da postoje mnogi problemi u primjeni propisa iz oblasti zaštite životne 
sredine. Oni se prije svega ogledaju u nedostatku monitoringa i izvještavanja o životnoj sredini, 
nepostojanju registra zagađivača, nepostojanju katastra zelenih površina (zelenila), problem 
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načina izdavanja ekoloških dozvola za objekte koji imaju građevinsku dozvolu izdatu bez 
elaborata procjene uticaja (koji po novom zakonu podliježu izradi elaborata procjene uticaja), 
rasute nadležnosti inspekcija i neefikasna praksa (obzirom da ekološka inspekcija ne  postoji na 
lokalnom nivou). 
 
 
 

4.1. 

4.Podaci o izgrađenim objektima uključujući i objekte koji su izgrađeni 
suprotno zakonu 
 

 
Tabela br.3: Pregled izdatih akata Sekretarijata za urbanizam po planskim dokumentima tokom 2010.god. 

Podaci o izdatoj dokumentaciji neophodnoj za izgradnju objekata 
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A. 
 Prostorni plan Rebublike-

izmjene I dopune 
(„Sl.list CG“, br.24/08) - - - 

 Prostorni plan područja 
posebne namjene za morsko 
dobro 

(„Sl.list RCG“, br.30/07) - - - 

 Državna studija lokacije 
“Sektor 32” Rose-Dobreč 
 

(„Sl.list CG“, br.71/09) / / / 

B. 
I 
1.  Prostorni plan Opštine 

Herceg-Novi do 2020god 
 

( „Sl.list CG op.pr.“,    
br.07/09 ) 

43 / 15 

2.  Generalni urbanistički plan 
Opštine Herceg-Novi 
 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.1/89) 

9 3 15 

3.  Izmjene i dopune GUP-a za 
dio naselja Kuti 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.31/06 ) 

/ / / 

4.  Izmjene i dopune GUP-a za 
područje Topla prema 
Trebesinu 

( „Sl.list RCG op.pr.“ 
br.31/06 ) 
 

1 / 1 

5.  Izmjene i dopune GUP-a za 
područje Sutorine između 
Cvjetnog centra i Servisne 
zone 

( „Sl.list RCG op.pr.“ 
br.31/06 ) 

2 / 2 

6.  Izmjene i dopune GUP-a 
OPHN za područje naselja 
Trebesin 

( „Sl.list CG op.pr.“ 
br.05/07 ) 

1 / 1 

7.  Izmjene i dopune GUP-a 
OPHN u dijelu Igala za 
područje Šištet Bare 
 

( „Sl.list CG op.pr.“ 
br.7/07 ) 

2 / / 
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8.  Izmjene i dopune GUP-a 
OPHN za dio naselja 
Đenovići 

(„Sl.list CG op.pr.“ 
br.07/09) 

/ / / 

9.  Izmjene i dopune GUP-a 
OPHN u zoni Bijele 
 

( „Sl.list CG op.pr.“, 
br.07/09 ) 

13 / 3 

10.  Izmjene i dopune GUP-a 
OPHN u zoni Igalo iznad 
petlje 

( „Sl.list CG op.pr.“, 
br.23/09 ) 

2 1 1 

II 
11.  

Po
dr

uč
je

 g
ra

da
 H

er
ce

g 
N

ov
og

 i 
Ig

al
a 

DUP Bajer ( „Sl.list RCG op.pr.“, 
 br. 12/92 i 17/97 ) 

/ 5 / 

12.  DUP Srbina-
zapadni dio 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.21/92 i 17/97 ) 

/ / 1 

13.  DUP Srbina ( „Sl.list CG op.pr.“, 
 br. 1/10 ) 

6 2 3 

14.  DUP Čela ( „Sl.list RCG op.pr.“, 
 br. 27/92 i 17/97 ) 

1 / 1 

15.  DUP Podtrebesin ( „Sl.list RCG op.pr.“, 
 br. 32/92 i 17/97 ) 

1 / 4 

16.  DUP Topla ( „Sl.list RCG op.pr.“, 
 br. 27/03 ) 

11 8 9 

17.  DUP Savina ( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.06/05 ) 

7 2 6 

18.  DUP za područje 
Savina 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.30/87 ) 

/ / / 

19.  Izmjene i dopune 
DUP-a Podtrebesin 

(„Sl.list CG op.pr.“, 
 br. 12/08 ) 

/ / / 

20.  Izmjene i dopune 
DUP-a Topla 

(„Sl.list CG op.pr.“, 
 br. 07/09 ) 

/ / / 

21.  

Se
kt

or
  

 Z
A

PA
D

 

DUP Mojdeški put („Sl.list RCG op.pr.“, 
 br.27/92 i 17/97 ) 

2 / 1 

22.  DUP Igalo-Gomila („Sl.list RCG op.pr.“ 
br.17/97 i 6/92) 

/ / / 

23.  DUP Osmanova 
glavica 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.12/92 i 17/97) 

2 1 3 

24.  DUP Bajkovina („Sl.list RCG op.pr.“  
br.6/92 i 17/97 ) 

/ / 1 

25.  DUP Njivice ( „Sl.list RCG op.pr.“, 
 br.32/92 i 17/97 ) 

/ / 2 

26.  DUP Žvinje ( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.32/92 i 17/97 ) 

2 / 1 

27.  DUP Sutorina-istok ( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.20/94 i 17/97 ) 

/ / / 

28.  DUP Sutorina-
zapad 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.20/94 i 17/97 ) 

/ / / 

29.  DUP Ratiševina ( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.20/94 i 17/97 ) 

1 / / 

30.  Izmjene i dopune 
DUP-a Igalo- 
centralna zona 

(„Sl.list RCG op.pr.“ 
br.17/93) 

/ / 2 

31.  Izmjene i dopune 
DUP-a sa el. UP 
Igala za dio centra i 
gomile oko petlje 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.17/99 ) 

3 2 4 
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32.  Izmjene i dopune 
DUP-a Igala za 
područje Solila 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.11/87 ) 

/ / 1 

33.   DUP Solila ( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.31/06 ) 

1 / 1 

34.  Izmjene i dopune 
DUP-a Igala - kat. 
parcelu 708/5 

( „Sl.list CG op.pr.“, 
br.23/09 ) 

/ / / 

35.  Izmjene i dopune 
DUP-a Igala - kat. 
parcelu 469 

( „Sl.list CG op.pr.“, 
br.30/09 ) 

/ / / 

36.  

Se
kt

or
 

IS
TO

K
 

DUP Podi Centar I 
Rebra – Kvekići 
 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.27/97 i 17/97 ) 

1 / / 

37.  DUP Zelenika-
Dragomir 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.20/97 i 17/97 ) 

4 / / 

38.  Izmjene i dopune 
DUP-a Meljine 

(„Sl.list RCG op.pr.“ 
br.29/89, 1/92) 

2 1 3 

39.  Izmjene i dopune 
DUP-a Meljine za 
Nemilu 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
 br. 16/94 ) 

/ / / 

40.  Izmjene i dopune 
DUP-a Meljine za 
lokalitet„Jabučnjak“ 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.9/01 ) 

/ / / 

41.  Izmjene i dopune 
DUP-a Zelenika 
 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.9/73, 8/86 ) 

/ / / 

42.  DUP Kumbor-
Đenovići 
 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.25/97) 

18 4 15 

43.  DUP Bijela-centar 
 

(„Sl.list CG op.pr.“ 
br.35/09) 

7 / 3 

44.  DUP Bijela-
centralna zona 
 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.12/92 i 17/97) 

1 1 7 

45.  DUP Kamenari-
Đurići 
 

(„Sl.list RCG op.pr.“ 
br.27/92 i 17/97 ) 

10 / 3 

46.  DUP Kamenari 
Centar i Jošica 
 

( „Sl.list RCG op.pr.“,  
br. 27/92 i 17/97 ) 

10 1 4 

47.  DUP Bijela-Prema 
Vali 

(„Sl.list RCG op.pr.“ 
br.20/94 i 17/97) 

8 / 1 

48.  DUP Bijela –
Želalići 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.20/94 i 17/97 ) 

/ 1 2 

49.  DUP Baošići („Sl.list RCG op.pr.“, 
br.23/88 ) 

11 / 3 

50.  

Se
kt

or
 

JU
G

 

DUP Rose ( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.1/99 ) 

/ / 2 

51.  DUP Zabrđe ( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.27/92 i 17/97 ) 

2 / / 

52.  DUP Velji kam na 
Luštici 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.10/06 ) 

3 / / 

53.  DUP Rovanac ( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.16/01 ) 

/ / / 
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III 
54.  

Po
dr

uč
je

 g
ra

da
 H

er
ce

g 
N

ov
og

 i 
Ig

al
a 

UP Stari grad  
 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.17/84 ) 
 

/ / / 

55.  UP „Lombardić“ 
 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
 br. 27/03 ) 
 

1 / / 

56.  UP “Hotel Tamaris“ 
 

( „Sl.list CG op.pr.“, 
br.35/09 ) 
 

/ / / 

57.  UP “Hotel Plaža” ( „Sl.list CG op.pr.“, 
br.16/10 ) 
 

/ / / 

58.  UP „Zdravstveni I 
turistički kompleks 
Meljine“ 

( „Sl.list CG op.pr.“, 
 br. 05/10 ) 
 

/ / / 

59.  Izmjene i dopune 
UP Stari grad 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.11/87, 16/91 ) 

1 / / 

60.  Izmjene i dopune 
UP zaštićenog 
Zapadnog podgrađa 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
 br. 16/91, 1/93 ) 

/ / / 

61.  Izmjene i dopune 
UP zaštićenog 
Zapadnog podgrađa 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
 br. 16/09 ) 

/ / / 

62.  Izmjene i dopune 
 UP „Šetalište pet 
Danica” 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
 br. 25/97 ) 

6 3 1 

63.  

Se
kt

or
 

IS
TO

K
 UP Lazaret  

 
( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.05/07) 

/ / / 

64.  UP Amatist  
 

(„Sl.list RCG op.pr.“ 
br.11/09 ) 

/ / / 

65.  

Se
kt

or
 

JU
G

 

UP „Lustreca 2“  
za lokaciju Barev 
potok-Luštica  

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.20/07 ) 

/ / / 

66.  UP „Monteruso“  
na Luštici  

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.27/06 ) 

/ / / 

IV 
67.   LSL „Rokšped-

Sutorina“  
( „Sl.list CG op.pr.“. 
br.02/09 ) 

/ / / 

68.   LSL„Stari Vinogradi“ 
-Kuti  

( „Sl.list CG op.pr.“, 
br.02/09 ) 
 

2 / / 

69.   LSL “ Dobar sat” 
Vrbanj 

( „Sl.list CG op.pr.“, 
br.26/10 ) 
 

/ / / 

70.   Program  
postavljanja 
privremenih  
objekata na teritoriji 
Opštine H. Novi 

( „Sl.list RCG op.pr.“, 
br.18/06  ) 
 

14 16 4 

 
 

Ukupno: 

 
211 

 
51 

 
126 
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Tabela br.4 : Pregled izdatih akata Sekretarijata za urbanizam tokom 2010.god. po vrstama radova 
Vrsta traženih radova izgradnja rekonstrukcija Privremeni 

objekti 
Ukupno 

Rješenja o izdavanju 
upotrebne dozvole 

14 8 2 24 

Rješenja o izdavanju 
građ. dozvole 

76 46 4 126 

Rješenja o lokaciji sa 
UTU 

23 12 16 51 

Urbanističko tehnički 
uslovi 

151 46 14 211 

 
 
Pored navedenog izdata su 174 rješenja o postavljanju sezonskih privremenih objekata. 
 
 
Tabela br.5 : Podaci o aktima izdatim od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma (Ministarstva 
uređenja prostora i zaštite životne sredine) za teritoriju opštine Herceg Novi -Izvod iz Izvještaja o stanju 
uređenja prostora Crne Gore za 2010.godinu (“Sl. list CG”, broj 10/11) 
Vrsta traženih radova Broj akata: 
Rješenja o izdavanju upotrebne dozvole 6 
Rješenja o izdavanju građ. dozvole 5 
Urbanističko tehnički uslovi 32 

 
 

   Prema evidenciji Uprave lokalnih javnih prihoda u budžet Opštine Herceg Novi tokom 2010. 
godine po osnovu naknade za uređenje građevinskog zemljišta uplaćeno je ukupno 2 488 383.99 €, od 
čega su  građani  uplatili 857 294,51 €, a pravna lica 1  631 089,48 €. 

 
 

4.2. 
 
 Prema članu 146 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“ Sl. List CG” br. 51/08) organ 
uprave vrši inspekcijski nadzon u oblasti uređenja prostora preko inspektora za urbanizam i inspektora 
zaštite prostora, tako  da inspektori zaštite prostora provjeravaju da li objekti na terenu posjeduju 
građevinsku dozvolu i nalažu mjere ukuliko utvrde da objekat ne posjeduje istu.  
 Prema Izvještaju o stanju uređenja prostora Crne Gore za 2010.godinu (“Sl. list CG”, br. 10/11), 
a na osnovu podataka Uprave za nekretnine u Opštini Herceg Novi postoji 790 objekata bez građevinske 
dozvole, 45 objekata sa prekoračenom građevinskom dozvolom i 90 objekata bez upotrebne dozvole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podaci o objektima izgrađenim suprotno zakonu 
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5. 
 

Savremeno lokalno planiranje u prvi plan ističe značaj participacije građana u postupcima 
uređenja prostora. U poslednje vrijeme ova tema dobija na značaju i na našim prostorima prije 
svega zahvaljujući mnogobrojnim evropskim regulativama. Po tom pitanju nezaobilazna je 
Arhuska konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu 
pravosuđu u oblastima koje se tiču životne sredine. Ova konvencija je stupila na snagu 
2001.godine, a njena osnovna pravila postala su i dio prava Evropske unije, u vidu direktiva. S tim 
u vezi praktična primjena ovog i sličnih akata nameće se kao obaveza na putu evropskih 
integracija. 

Tokom proteklog perioda zapažene su pojačane aktivnosti NVO sektora kada je u pitanju 
transparentnost postupaka koji se tiču uređenja prostora. Tako je od početka 2010.godine u 
Sekretarijat za urbanizam i građevinarstvo pristiglo 104  zahtjeva za dostupnost informacija samo 
od NVO MANS. Učešće NVO međutim, znatno je manje kada se traže određena mišljenja ili 
konkretni predlozi. Svojim aktivnim učešćem, naručito po pitanju zaštite životne sredine, 
ističemo  EKOLOŠKO DRUŠTVO BOKE. 
  U cilju poboljšanja dostupnosti informacija građanima i pravnim licima Sekretarijat za 
urbanizam i građevinarstvo uveo je praksu da, mimo onoga što je propisno zakonom, na 
opštinskom sajtu objavljuje različite informacije, oglase koji se tiču uređenja prostora, kao i nacrte 
planskih i drugih dokumenata koji su u postupku izrade.  

Pri izradi i donošenju planskih dokumenata evidentno je znatno veće učešće javnosti 
nego ranijih godina. To se ogleda u velikom broju podnijetih anketnih listova pri početku izrade 
plana kao i primjedbi tokom javnih rasprava. Praksa sekretarijata je i da se planska rješenja više 
puta izlažu javnosti u formi prednacrta ili predpredloga, što donekle usporava proceduru izrade 
dokumenata, ali i omogućava da se na vrijeme uoče greške ili nedostaci (npr. nepotpune 
geodetske podloge i sl.), te adekvatno reaguje. Interesovanje je i dalje veliko samo kada su u 
pitanju pojedinačni interesi, dok je za značajne projekte na nivou grada i opštine interesovanje 
građana bilo ispod očekivanog. 
 
Tabela br.6: Učešće javnosti u javnim raspravama 

Ocjena o iskazanim potrebama korisnika prostora 

 
Planski dokument (javna rasprava) 

Broj podnijetih 
zahtjeva/primjedbi  
tokom javne rasprave 

DUP Meljine (jan. 2010.) 74 
DUP Zelenika-centar (mart-april 2010.) 49 
DUP Kumbor (jan.-feb. 2010.) 95 
UP Hotel Plaža (jan.-feb. 2010.) 2 
LSL Dobar sat- Vrbanj  
(mart-april 2010.) 

/ 

Izmjene DUP-a Topla za lokaciju ispod 
semafora (jan.-feb. 2010.) 

6 

DUP Topla-od Šetališta do Njegoševe 
(jul-avgust 2010.) 

18 

LSL za sanitarnu deponiju Duboki do 
(febr.-mart 2011.) 

/ 

DUP Sindikat- Meljine (mart 2011.) 2 
 

Transparentna procedura izrade planova omogućava svakom subjektu da bude 
pravovremeno obavješten o aktivnostima organa lokalne samouprave na poslovima uređenja 
prostora i izgradnje objekata. Međutim, samo aktivno učešće u postupcima ne znači uvijek 
ispunjena očekivanja. Obrađivači planova dužni su da prihvate samo ona rješenja koja nisu u 
suprotnisti sa planovima višeg reda, zakonom i standardima struke.  
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Sve veće potrebe korisnika, doprinijele su  shvatanju  značaja urbanizma i planiranja. Ipak, 
činjenica je da su procjene za aktivnosti na izradi novih planova rađene na osnovu zahtjeva malog 
broja korisnika prostora. Zahtjevi korisnika ( u priloženoj tabeli ), kako pojedinačnih građana, 
tako i grupa građana, ustanova i preduzeća odražavanju pregled novih potreba za korišćenjem 
prostora na teritoriji Opštine Herceg-Novi. 
 
Tabela  br.7: Zahtjevi korisnika po katastarskim opštinama 
Br. Kat. opština Zahtjevi za 

izradu/izmjenu 
plana predati do 
kraja 2009.godine 

Zahtjevi za 
izradu/izmjenu 
plana predati od 
početka 
2010.godine  

Inicijative za 
pokretanje izrade 
plana 
do kraja 
2009.godine 

Inicijative za 
pokretanje izrade 
plana 
od početka 
2010.godine 

01 Brguli / / 1 / 
02. Babunci / / / / 
03. Radovanići 1 3 5 / 
04. Mrkovi / / / / 
05. Rose 7 / / / 
06. Zabrđe 1 / / / 
07. Sutorina 22 4 / / 
08. Topla 72 6 3 1 
09. Trebesin 4 / / 1 
10. Ratiševina / / / / 
11. Mojdež / / / / 
12. Mokrine / / / / 
13. Kruševice 2 / / / 
14. Kameno 2 / / / 
15. Zlijebi / / / / 
16. Ubli / / / / 
17. Sasovići / / / / 
18. Podi 10 1 / / 
19. Kuti 4 1 / / 
20. Kumbor / / / / 
21. Đenovići 3 1 / / 
22. Baošići / 1 / 1 
23. Bijela 8 / / 1 
24. Bijelske Kruševice / / / / 
25. Đurići 2 / / 1 
26. Jošica 4 1 / / 
27. Herceg Novi 8 / 1 / 
            ukupno 150 18 10 5 
 
*Napomena: Ovdje nisu navedeni zahtjevi koji su već proslijeđeni obrađivačima planova u Izradi, kao ni inicijative za koje 
je već pokrenuta izrada Plana. 
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 Važan momenat koji je uticao na efikasnost donošenja planskih dokumenata su i 
institucionalne promjene na državnom nivou i kvalitativne promjene u pogledu ocjena planskih 
rješenja, čega smo svjedocu u poslednje vrijeme. Pojačano nastojanje da se prostor štiti i 
usklađuje sa Evropskom regulativom donijeli su novine koje rukovode rad nadležnih državnih 
organa a koje su u nekim slučajevima usporili izradu, odnosno donošenje pojedinih dokumenata. 
Težnju ka višim standardima, kvalitativnom pomaku kao i sva nastojanja harmonizacije naših 
propisa sa EU pozdravljamo i podržavamo u svim akcijama prostornog razvoja na lokalnom 
nivou. Ovde ukazujemo na taj momenat, ne u smislu traženja opravdanja za izvjesna usporavanja 
donošenja planskih akata, već kao na realne razloge nedovoljne realizacije u odnosu na planiranu, 
bez obzira na svu dobrobit koju takvi potezi donose. Na putu ka integrisanju takvih standarda, na 
nivou opštine se nekada suočavamo i sa poteškoćama jer smo u situaciji da ih mirimo sa 
tradicionalnim odnosnom neposrednih korisnika prema prostoru i otporu prema novom koji to 

Zaključak- Ocjena realizacije prethodnog planskog perioda 
 
 Osnovno opredjeljenje prostornog razvoja opštine Herceg Novi, sadržano u konceptu 
održivog razvoja i uspostavljanju balansa između ekonomskih, ekoloških i socijalnih zahtjeva i 
uslova, je okosnica svih odluka koje su donošene tokom 2010. godine.  
 Prostor kao prirodna baza sa svim resursima i potencijalima i njegovo racionalno 
korišćenje stoji u osnovi svakog promišljanja o prostornom razvoju pa onda i odluka o planiranju 
i gradnji. Komplementarno važan je, međutim, i segment ekonomskog kao i socijalnog okruženja, 
naročito u onim dijelovima koji bitno utiču na odluke, obime ulaganja i uslove pod kojima se 
planovi i ostale odluke koje se tiču planiranja, uređenja i izgradnje sprovode. 
 Program za 2010. godinu je rađen u uslovima zakonodavno-regulativno zaokruženog i 
definisanog prostora, u uslovima anticipiranog relaksiranja globalne ekonomske i finansijske krize 
i uz očekivani ekonomski oporavak zemlje. Nacionalni dokumenti i politike razvoja od značaja za 
planiranje na lokalnom nivou, iako suzdržani u nekim aspektima, davali su osnov lokalnim 
samoupravama za smjelije planiranje i programiranje zahvata u prostoru, uz očekivani povratak ili 
započinjanje prethodno najavljenih investiticija. 
 Okolnosti u kojima se odvija razvoj su, međutim, još uvijek u sijenci globalne ekonomske 
i finansijske krize. Iako se tokom druge polovine prošle godine pojavljuju prvi ohrabrujući znaci 
izlaska iz krize, još uvijek nije dosegnut nivo koji bi se značajnije osjetio u malim zajednicama kao 
što je Herceg Novi. Zainteresovanost stranih investitora, tj. onih koji bi investirali u kapitalne 
projekte koji bi pokrenuli razvoj Herceg Novog, je još uvijek u velikom zastoju. Ovo se direktno 
odražava na aktivnosti u prostoru, kako u obimu započinjanja i izrade planskih dokumenata, tako 
i na planu konkretnih realizacija. 
 Efekti ograničenog priliva investicija i usporavanja u svim segmentima ekonomskog 
života se najviše osjećaju na planu finansijskih mogućnosti lokalne samouprave, odnosno obimu 
ulaganja u izradu planskih dokumenata, kao i obimu ulaganja u izgradnju prostora. Ograničen 
obim raspoloživih sredstava je diktirao i realizaciju izrade planske dokumentacije, pa je niz odluka 
o izradi planskih dokumenata planiranih za ustupanje tokom 2010. godine, morao iz tih 
objektivnih razloga da bude odložen i preraspoređen za 2011. Iz priloženih tabelarnih podataka 
ovog Izveštaja jasno se vidi o kojim planskim dokumentima je riječ. 
 Značajna promjena koja je uticala na obim realizacije kao i ukupan rad tokom 2010 
godine su novine na planu regulative koje se odnose na izradu planske dokumentacije. Usvojeni 
„Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta/kriterijumima namjene 
površina/elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima”, je u više 
slučajeva upućivao na dopune i korigovanje planskih dokumenata čija je izrada bila u toku u 2010. 
Ove promjene su naročito vidljive u definisanju pojedinih kategorija namjena ili grupisanju 
aktivnosti u okviru namjene prostora. Jasno je da je to uslovilo i izvjesna usporavanja a imalo je i 
određene organizacione i finansijske implikacije. 



 24 

nužno prati. Niz planskih dokumenata nije donijet upravo zahvaljujući okolnostima koje su izvan 
ingerencija lokalne samouprave. 
 Iako smo u obavezi da u veoma kratkom vremenu donesemo Prostorno-urbanistički 
plan, njegova izrada tokom 2010. godine nije mogla biti ustupljena iz finansijskih razloga. Pravni 
osnov za mnoge planove još uvijek obezbjeđuje Prostorni plan opštine i postojeća dokumentacija 
koja je za neke dijelove teritorije opštine stara i prevaziđena. Neusaglašene odnose između PPO-a 
i tih dokumenata smo prevazilazili i usklađivali posebnim odlukama. Jasno je da je i ovo 
regulatorno ograničenje za čije otklanjanje tokom 2010 godine nije bilo mogućnosti, ali i da se 
kao jedan od prioritetnih zadataka nameće za 2011 godinu. 
 
 Konačno, ukupna slika ograničenja sa kojima smo se suočavali ne bi bila kompletirana 
ako ne bismo pomenuli i kontinuiranu nelegalnu gradnju na teritoriji opštine koja, uz postojeću 
organizaciju građevinskih inspekcija koja ne obezbjeđuje efikasnu kontrolu u prostoru, predstavlja 
rastući problem za stanje u prostoru i privođenje namjeni pojedinih prostornih cjelina ili lokacija 
na teritoriji opštine. U tom smislu, je neophodno pokrenuti odgovarajuće akcije kod Ministarstva 
za održivi razvoj i turizam što, takođe, smatramo jednim od važnih zadataka u narednom 
periodu. 
 

 
                                                    Sekretarijat za urbanizam i građevinarstvo i 

                                                     Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine 
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• Izradi strateških dokumenata prostornog razvoja kao što su Strategija prostornog razvoja, i 
PUP; 

Pravni osnov 
 
 Pravni osnov za izradu Programa uređenja prostora je Član 16 Zakona o uređenju 
prostora i izgradnji objekata ( «Sl. list CG » br. 51/08 ) kojim je propisano da skupština 
lokalne samouprave na osnovu izvještaja o stanju uređenja prostora donosi jednogodišnji 
program uređenja prostora (u daljem tekstu: Program). 
 
UVOD 
                  
                  Uređenjem prostora, u smislu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, smatra se 
praćenje stanja u prostoru, utvrđivanje namjene, uslova i načina korišćenja prostora kroz izradu i 
donošenje planskih dokumenata, sprovođenje planskih dokumenata i uređivanje građevinskog 
zemljišta.    

Program sadrži procjenu potrebe izrade novih, odnosno izmjene i dopune postojećih planskih 
dokumenata i mjere od značaja za izradu i donošenje istih. Njime se utvrđuje dinamika uređenja 
prostora, izvori finansiranja, rokovi uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskih dokumenata, a 
naručito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta ... kao i druge mjere za sprovođenje 
politike uređenja prostora. Program, po potrebi, sadrži i mjere, u skladu sa preuzetim međunarodnim 
obavezama, u odnosu na objekte izgrađene  suprotno zakonu. 
            Program je  sačinjen na osnovu  Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2010.godinu, a u 
pripremi istog bilo je omogućeno učešće javnosti  na način da su sva zainteresovana lica, tokom izrade 
mogla dostavljati svoje  predloge i sugestije.  

Koncept programa za 2011.godinu je zasnovan na procjenama o održivom razvoju Herceg 
Novog i usaglašen je sa realnim mogućnostima lokalne samouprave da održi balans između 
prostornog, ekonomskog i socijalnog razvoja. Prostor Herceg Novog sa svim svojim osobenostima i 
izuzetnim kvalitetima je jedan od glavnih resursa kojim raspolažemo i na čijim vrijednostima planiramo 
dalji razvoj. 

Program za 2011.godinu mora biti održiv jer će jedino tako biti u saglasnosti sa relevantnim 
državnim dokumentima, i jedino na taj način će lokalna zajednica moći da da svoj doprinos realizaciji 
ciljeva usvojenih i sadržanih u dokumentima razvoja zemlje. 

Program, takođe, mora biti usaglašen i sa razvojnim planovima i programima svih ostalih 
subjekata kojih se prostorni razvoj tiče, javnih preduzeća i drugih institucija i organizacija. U tom 
smislu, neophodno je harmonizovati i dovesti u balans njihove planove razvoja sa ovim koji se tiču 
prostornog razvoja i kontinuirano raditi na njihovoj sinhronoj realizaciji. 

Ovaj program je zasnovan na očekivanoj raspoloživosti finansijskih sredstava i uzima u obzir 
još uvijek kontinuirano djelovanje globalne krize na lokalni nivo. Stoga je on u izvjesnim segmentima 
restriktivan. Smatra se da optimalan odgovor leži u opredjeljenju da se ponudi relan program koji će 
biti moguće realizovati, uz otvaranje mogućnosti da se započne niz projekata od fundamentalnog 
značaja za prostorni razvoj Herceg Novog. 

Imajući u vidu sve prethodno, opredeljenje je da akcenat rada u 2011.godini bude na sledećem: 

• Završavanje planskih dokumenata čija je izrada u toku, odnosno privođenje formalnih 
procedura svih naslijeđenih obaveza iz prethodne godine. 

Pri tome, imamo u vidu ograničenja koja će nastati već tokom 2011.godine, gdje ubrajamo i 
najavljene izmjene i dopune sadašnjeg Zakona (dostavljen Predlog) kao i izradu Novog Zakona 
(dostavljen Nacrt), tako da svi elementi Programa anticipiraju te promene.  
 Program je sačinjen  saradnjom opštinskih organa sa lokalnim javnim preduzećima i Agencijom 
za izgradnju i razvoj Herceg Novog, a objavljuje se u „Službenom listu Crne Gore-opštinski propisi“,  
kao i na sajtu Opštine Herceg Novi  www.herceg-novi.co.me. 
 

http://www.herceg-novi.co.me/�


 3 

1.PROCJENA IZRADE I DONOŠENJA PLANSKE DOKUMENTACIJE U 2011. godini 
 
Nosilac pripremnih poslova na realizaciji programa u dijelu izrade planske dokumentacije je 
Sekretarijat za urbanizam i građevinarstvo.  
 
1.1 
 
  Trenutno je u toku izrada 34  lokalna planska dokumenata, koji obuhvataju prostor od cca 663 
ha obrade, što je oko 2,85% od ukupne površine teritorije naše opštine. Od toga je izrada 24 plana  
preuzeta iz ranijih planskih perioda.  

U prvoj tabeli navodimo planove za koje sagledavanjem problema i trenutnog stanja procedure 
njihove izrade, kao i aktivnosti tokom predhodnog perioda, možemo očekivati nastavak poslova na 
njihovoj izradi po dinamici naznačenoj u tabeli. 
 
Tabela br.1-Predled planova u izradi sa prikazom planirane dinamike izrade u 2011.godini. 

PLANOVI U PROCEDURI  IZRADE ZA OPŠTINU HERCEG NOVI 

naziv plana Površina 
zahvata 

Podaci o 
obrađivaču 

Faza izrade Dinamika izrade 

PUP Opštine 
Herceg Novi 
 

Cca 235 km2, 
izuzev 
prostora u 
zahvatu 
PPPPNMD  

-Nije ustupljena 
izrada Plana 

/ III kvartal-Ustupanje 
izrade Plana 
III kvartal-završetak 
izrade strategije 
prostornog razvoja 

Izmjena i dopuna 
GUP-a OPHN za 
područje naselja 
Baošići 

Cca  97,8 ha "Montecep" 
Kotor 
 

- Prerada Nacrta  
 

II kvartal-preispitati 
donošenja nove odluke 
i izbor novog 
obrađivača 

DUP Baošići 
 

Cca  99,6 ha "Montecep" 
Kotor 

- Prerada Nacrta po 
primjedbama sa javne 
rasprave 

II kvartal-dosnimavanje 
podloga 
II kvartal-preispitati 
donošenja nove odluke 
i izbor novog 
obrađivača 

DUP Blaca-
Jošica 
 

Cca  16.60 ha "Agencija za 
izgradnju i razvoj 
HN" 

-Prerada Nacrta po 
mišljenju Ministartsva 

II kvartal-utvrđivanje 
Nacrta i javna rasprava 
IV kvartal-Utvrđivanje 
predloga 

DUP Đenovići 
 

Cca  70 ha "Biro za 
urbanizam i 
projekt. HN" 

-Nacrt dostavljen na 
mišljenje javnim 
preduzećima 

III kvartal- utvrđivanje 
Nacrta i javna rasprava 

DUP Kumbor 
 

Cca  110 ha "Agencija za 
izgradnju i razvoj 
HN" 

- Prerada Predloga Utvrđen Predlog Plana. 
Donošenje po 
dobijanju saglasnosti 
Ministartsva 

DUP  Zelenika- 
centar 

Cca  36,60 ha "Urbanprojekt" 
AD Čačak 

- Prerada Predloga Utvrđen Predlog Plana. 
Donošenje po 
dobijanju saglasnosti 
Ministartsva 

DUP Meljine 
 

Cca  41 ha "Biro za 
urbanizam i 
projekt. HN" 

- Prerada Predloga Utvrđen Predlog Plana. 
Donošenje po 
dobijanju saglasnosti 
Ministartsva 

DUP za lokaciju 
„Sindikat-
Meljine“ 
 

Cca 0,65 ha "Urbanprojekt" 
AD Čačak 

- Izrada Predloga 
Plana  

II kvartal- Utvrđivanje 
Predloga Plana 
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DUP Podi 
 

Cca  48 ha "Urbanprojekt" 
AD Čačak 

-Izrada Nacrta Plana  III kvartal- utvrđivanje 
Nacrta i javna rasprava 

DUP Topla III 
 

Cca 14,80 ha „Montenegro 
Projekt 
„Podgorica 

- Izrada Predloga II kvartal-Utvrđivanje 
Predloga Plana 

DUP Igalo od 
Šetališta do 
Njegoševe i Save 
Ilića 

Cca 5,45 ha "Agencija za 
izgradnju i razvoj 
HN" 

-Izrada nacrta III kvartal- utvrđivanje 
Nacrta i javna rasprava 

DUP  
Stara banja-
Igalo 
 

Cca 21 ha "Agencija za 
izgradnju i razvoj 
HN" 

- Nacrt plana 
dostavljen na mišljenje 
Ministarstvu 

II kvartal- utvrđivanje 
Nacrta i javna rasprava 
IV kvartal-Utvrđivanje 
Predloga Plana 

DUP Igalo-Bare 
 

Cca 11 ha Energoprojekt- 
Urbanizam i 
arhitektura AD 
Beograd 

-Prerada Predloga 
plana 

Utvrđen Predlog Plana. 
Donošenje po 
dobijanju saglasnosti 
Ministartsva 

DUP Igalo-
Poslovna zona 

Cca 68 ha -Nije ustupljena 
izrada Plana 

/ II kvartal-ustupanje 
izrade plana 
III kvartal-anketiranje 
građana 

Izmjena i dopuna 
DUP-a za dio 
naselja Rose  

Cca 0,46 ha -Ranko d.o.o. 
Herceg Novi 

-Izrada nacrta III kvartal- utvrđivanje 
Nacrta i javna rasprava 

Urbanistički 
projekat- 
Savinska 
Dubrava 

Cca 36 ha "Agencija za 
izgradnju i razvoj 
HN" 

- Izrada Studije o 
procjeni predjela 
Savinske dubrave 

III kvartal-završetak 
izrade studije o procjeni 
predjela i anketa 
građana 

Urbanistički 
projekat-Stari 
grad 
 

Cca O,53 ha, 
više 
izdvojenih 
lokacija u 
Starom gradu 

"Biro za 
urbanizam i 
projektovanje 
HN" 

-Izrada Nacrta u 
skladu sa smjernicama 
Zavoda za zaštitu 
spomenika kulture-
Kotor 

III kvartal- utvrđivanje 
Nacrta i javna rasprava 

Urbanistički 
projekat 
Hotel Igalo 
 

Cca 2 ha CAU -Centar za  
Arhitekturu i 
urbanizam i 
Podgorica 

-Prerada Nacrta Plana 
u skladu sa 
sprovedenim 
konkurskom 
 

III kvartal- Utvrđivanje 
Predloga Plana 

Urbanistički 
projekat 
za hotelsko-
rezidencijalni 
kompleks 
„BELKO“ u 
Baošićima 

Cca  0,35 ha 
 

„Ranko“ d.o.o. 
Herceg Novi 

-Izrada Nacrta Plana III kvartal- utvrđivanje 
Nacrta i javna rasprava 

Urbanistički 
projekat stamb.-
poslovni 
kompleks 
„Zlatnik“ u 
Baošićima 

Cca  0,35 ha „Montplan“  
Podgorica 

-Izrada Nacrta Plana III kvartal- utvrđivanje 
Nacrta i javna rasprava 

LSL za sanitarnu 
deponiju 
Duboki do 
 

Cca 14,36 ha -Obrađivač 
Montenegro 
Projekt Podgorica 

-Predlog Plana 
dostavljen 
ministarstvu na 
saglasnost 

II kvartal-donošenje 
Plana 
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LSL za mjesno 
groblje u 
Ratiševini 
 

Cca 0,59 ha - Obrađivač  
"Urbanprojekt" 
AD Čačak 

-Nacrt Plana 
dostavljen 
Ministarstvu na 
mišljenje 

II kvartal- utvrđivanje 
Nacrta i javna rasprava 
III kvartal-utvrđivanje 
Predloga Plana 

LSL za 
turističko-
rekreativni 
kompleks 
„Marat“ Vrbanj 

Cca 3,44 ha -Obrađivač R &S 
arhitekti doo, 
Herceg Novi 

- Izrada Nacrta III kvartal- 
utvrđivanje Nacrta i 
javna rasprava 
IV kvartal-utvrđivanje 
predloga 

LSL „Donji 
Klinci“ Luštica 

Cca 1,7 ha RZUP Podgorica -Izrada Nacrta III kvartal- utvrđivanje 
Nacrta i javna rasprava 

LSL „Kočišta-
Brguli“ Luštica 

Cca 1,74 ha RZUP Podgorica -Nacrt Plana 
dostavljen 
Ministarstvu na 
mišljenje 

II kvartal- utvrđivanje 
Nacrta i javna rasprava 

 
 

Obzirom na dosadašnju dinamiku njihove izrade izdvajamo drugu grupu planova za koje je 
neminovno preispitati nastavak procedura izrade i donošenja, jer se iz dosadašnjih iskustava ne mogu 
predvidjeti čak ni okvirno vremenski rokovi izrade njihovih pojedinih faza. 
 
Tabela br.2-Predled planova u izradi za koje se ne može planirati dinamika izrade u 2011.godini. 
naziv plana Površina 

zahvata 
Podaci o 
obrađivaču 

Faza izrade - komentar 

Urbanistički 
projekat- 
Brežine-Ubojno 

Cca  11,75 ha -Obrađivač 
"Montecep" 
Kotor 
 

Predlog Plana  utvrđen (dec. 2009.), a do sada 
nije dobijena saglasnost Ministarstva. 
Ministarstvu dostavljen odgovor  i objašnjenja 
obrađivača (feb. 2010.) 

Urbanistički 
projekat 
Hotel Boka 
 

Cca 0,78 ha - Obrađivač 
CAU -Centar za 
Arhitekturu i 
urbanizam i Podgorica 

Prerađen nacrt poslat na mišljenje Regionalnom zavodu 
za zaštitu spomenika kulture (nov. 2009.) 
Odluka o prostupanju izradi-nov.2008. („Sl.list CG“ 
br.36/08), a do sada nije utvrđen Nacrt Plana 

LSL Spilica-
potok, Luštica 
 

Cca 10 ha- 
južna granica 
granica 
PPPPNMD 

- Obrađivač 
"Mediterranean" C.O. 
Budva 

Odluka o prostupanju izradi-jul 2009. („Sl.list CG“ 
br.27/09,08/10),a do sada nije dostavljen Nacrt 
Plana 

LSL Monkaro- 
Luštica 
 

Cca 14 ha- 
južna granica 
granica 
PPPPNMD 

- Obrađivač „Ranko“ 
d.o.o. Herceg Novi 

Odluka o prostupanju izradi-januar 2010. („Sl.list 
CG“ br.9/10), a do sada nije dostavljen Nacrt Plana 

LSL za zone 
Trebesina 
 

Cca 18,3 ha - Obrađivač "Agencija 
za izgradnju i razvoj 
HN" 

Odluka o prostupanju izradi-april 2009. („Sl.list 
CG“ br.15/09) ), a do sada nije dostavljen Nacrt 
Plana 

Izmjena i dopuna 
DUP-a Topla za 
lokaciju ispod 
semafora 

Cca 0,71 ha -Obrađivač „R & S“ 
arhitekti doo, Herceg 
Novi 

Obrađivaču dostavljena mišljenja I primjedbe sa javne 
rasprave (april 2010) 
Neophodna Prerada Nacrta po primjedbama sa javne 
rasprave 

Urbanistički 
projekat-
Monteverdi-
Kamenari 

Cca  5 ha -Obrađivač 
Montenegro Projekt 
Podgorica 

Javna rasprava sprovedena (jul 2008.) 
Neophodna Prerada Nacrta Plana 

Izmjena i dopuna 
GUP-a OPHN 
za dio naselja 
Kamenari 

Cca 5 ha - Obrađivač 
"Urbanprojekt" AD 
Čačak 

Dobijena saglasnost Ministarstva. 
Donošenje vezano za finalizaciju izrade urbanističkog 
projekta za isti prostor. 



 6 

1.2.   IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA- Strategija prostornog razvoja i PUP 
 

  Izradom Strategije kreira se efikasan ulazak u izradu Prostorno-urbanističkog plana na čije 
donošenje smo obavezani zakonom i čije započinjanje takođe svrstavamo u red prioritetnih aktivnosti 
u 2011 godini. Strategija bi u sadržajnom smislu predstavljala prvu fazu izrade PUP-a i završila bi 
formiranjem kvalitetne baze za izradu i definisanje njegovih rješenja. Tako Strategija prostornog 
razvoja i PUP predstavljaju cjelinu, a njihovom izradom opština Herceg Novi će obezbijediti strateški 
osnov i plansku regulativu za upravljanje prostornim procesima na duži vremenski period. 
 Prednosti ovakvog pristupa, gdje se aktivnosti praktično svrstavaju i elaboriraju kroz dva 
dokumenta leže u tome što bi se Strategijom u relativno kratkom roku obezbijedili odgovori na neka  
ključna pitanja koja danas opterećuju efikasno donošenje odluka o prostornom razvoju. Naša 
prostorno-planska dokumentacija je u mnogim aspektima već zastarjela a rješenja prevaziđena ili u 
neskladu sa tekućim stanjem u prostoru. U situaciji smo da se čak i u terminološkom smislu naši stari 
planovi ne slažu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta/kriterijumima namjene 
površina/elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima. Nedoumice oko toga 
kako tumačiti pojedina rješenja iz starih dokumenata u kontekstu novih prostornih relacija bi se tako 
razrješila. Sa druge strane, na ovaj način bi se obezbijedio strateški pogled na budućnost kao osnov za 
izradu PUP-a koji, logično, slijedi u nastavku. 
 
 
1.2.1. Starategija prostornog razvoja 
 
 Strategija prostornog razvoja je dokument kojim će se utvrditi dva bitna segmenta razvoja 
opštine. S jedne strane, ovim dokumentom će se utvrditi pravci i osnovni ciljevi strateškog razvoja za 
naredni srednjeročni i dugoročni period, dok će u drugom dijelu naglasak biti na rješavanju konkretnih 
problema kojima je prostor opštine opterećen i koji u tekućem stanju stvari predstavljaju kočnicu za 
efikasno donošenje odluka o uređenju i izgradnji. U tom smislu, to je dokument u kome će se obraditi 
vizija i ciljevi razvoja i ugraditi osnovni odgovori na pitanja „kuda idemo” i „šta i kakvi želimo da  
budemo u budućnosti”. Mnogi gradovi i regioni u EU donose ovakve dokumente iako nisu predviđeni 
pozitivnom regulativom, jer se jedino na ovakav način zahvata cjelina zajednice, a kojim se ne zalazi u 
formulaciju užih rješenja koja su dijelom, prema našem Zakonu, sadržaj PUP-a. 
 Strategija će omogućiti uvid u karakteristične procese prostornog, fizičkog, ekološkog i 
ekonomsko-socijalnog razvoja Herceg Novog i odgovoriti na pitanja o optimalnom prostornom 
razvoju za period od narednih dvadeset godina. Od strateškog interesa za razvoj naše opštine su 
pitanja pravaca prostornog razvoja i intenziteta izgradnje, angažovanja zaleđa, odnos prema prirodnim 
reliktima, prirodnom nasleđu i predjelu, odnos prema kulturnoj baštini, moru kao jednom od osnovnih 
resursa na kojima baziramo naš razvoj, kao i funkcionalnim aspektima razvoja infrastrukture koji treba 
da podrže održivi razvoj Herceg Novog. Ovome svakako treba dodati i pitanje integrisanja u širu 
prostornu zajednicu za koje su osnovna rješenja definisana Prostornim planom Crne Gore, ali koja 
traže detaljniju elaboraciju sa stanovišta naših internih prostornih odnosa. Razmatranjem ovih pitanja 
sa tačke gledišta strategije razvoja u prostoru će se formirati input za konkretizaciju rješenja kroz PUP. 
 S druge strane, Strategija će se usmjeriti na praktične odgovore na niz ključnih pitanja koja 
opterećuju prostor naše opštine. Herceg Novi se danas suočava sa nizom pitanja i problema koji traže 
urgentne odgovore. Na osnovu postojećih materijala kao i stečenog uvida u stanje u prostoru, 
pripremiće se odgovori koji će u jezgrovitom i jasnom smislu uputiti na najefikasnije načine njihovog 
rješevanja. Na ovaj način će se obezbijediti stručni osnov za donošenje onih odluka koje moraju biti 
zasnovane kako u postojećoj planskoj dokumentaciji tako i u odnosu na stanje u prostoru a za koje u 
ovom trenutku ne postoji osnov potkrepljen i ilustrovan relevantnim podacima.  
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1.2.2. Prostorno-urbanistički plan Opštine Herceg Novi 
 
 Prostorno-urbanistički plana (PUP) Herceg Novog je osnovni prostorni planski akt prema 
Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata. Na izradu ovog planskog dokumenta smo obavezani 
zakonom i odlukom Vlade, no više od toga, svjesni smo značaja njegove neodložive izrade za 
prostorni razvoj Herceg Novog i ukupnu dobrobit naše zajednice. Iako pokrivenost planskim 
dokumentima naše opštine nije kritično pitanje niti nas svstava u red onih zajednica kojima nedostaje 
planska dokumentacija relevantna za donošenje prostornih odluka, činjenica je da su mnoga naša 
planska akta dosegla starost kada bi ih trebalo nužno mijenjati. Izradom PUP-a bi se manjkavosti 
ovakvog stanja praktično prevazišle jer bi se ovim planskim aktom obezbijedila podrška za odlučivanje 
po svim kritičnim pitanjima uređenja i izgradnje u prostoru. Izradom i donošenjem PUP-a bi se takođe 
razrješilo i pitanje PPO-a koga postojeća zakonska regulativa ne uključuje a koji u našim uslovima još 
uvijek predstavlja jedini objedinjavajući dokument našeg prostornog razvoja. PPO je po mnogim 
pitanjima i rješenjima koje je definisao dobar i kvalitetan dokument, no ima i onih koja nisu na najbolji 
način regulisana ovim planom, a za koja, konačno, postoje i savremenija i bolja rješenja.  
 Poseban značaj izrade PUP-a leži u zahtjevu da se ovim dokumentom obezbijede rješenja koja 
će biti održiva i u duhu regulative koja nas približava prostoru EU. Mi kao opština smo pokretanjem 
izrade ovog plana odlučili da idemo ka rješenjima kompatibilnim sa evropskim direktivama, odnosno, 
ka rješenjima i pozitivnim iskustvima koje prepoznajemo da bi podigli kvalitet prostornog razvoja i 
životne sredine u našoj zajednici. Od pitanja koja posebno želimo da ovim planom razrješimo su 
revitalizacija i očuvanje graditeljskog nasleđa u starom gradu kao i na svim ostalim lokacijama na 
kojima imamo evidentirano vrijedno nasleđe, budućnost lungo-mare tj. sva relevatna pitanja šetališta 
do Njivica i duž Rivijere, izgradnju i razvoj Rivijere, razvoj u priobalnom pojasu, saobraćajnu 
funkcionalnost, dostupnost i pristupačnost uključujući i mirujući saobraćaj na teritoriji opštine, razvoj i 
izgradnju na Luštici, kao i ostale teme koje ćemo spoznati kroz izradu Strategije.  
 
 

 Detaljnog urbanističkog plana Savina - od Šetališta do Ul. Braće Grakalića  

1.2.  PLANSKI DOKUMENTI ZA KOJE SE PLANIRA POKRETANJE IZRADE 
 
Procjena potrebe izrade novih planova, odnosno izmjena i dopuna postojećih planskih dokumenata 
radi se na osnovu izvještaja o stanju uređenja prostora za prethodni planski period, obaveza iz 
prethodnog programa uređenja, iskazanih zahtjeva korisnika prostora i raspoloživih finansijskih 
sredstava. Tokom 2011.godine planira se pristupanje izradi sledećih planskih dokumenata: 

         (Odluka o izradi – II kvartal); 
 Detaljnog urbanističkog plana Nemila  

(Odluka o izradi – III kvartal); 
 Detaljnog urbanističkog plana poslovna zona-Sutorina 
         (Odluka o izradi – II kvartal); 
 Detaljnog urbanističkog plana za područje Žanjice-Mirište-Arza 

(Odluka o izradi – III kvartal); 
 Lokalnih studija Lokacija za lokalitete koji imaju planski osnov u Prostornom planu 

Opštine Herceg Novi, a koje će se naknadno utvrditi polazeći od iskazanih potreba i 
prioriteta; 

 Urbanističkih projekata za lokalitete kojima predstoji složenija izgradnja, odnosno koji 
predstavljaju  posebno karakteristične cjeline, a koji će se naknadno utvrditi polazeći od 
iskazanih potreba i prioriteta. 

 Svih planova navedenih u tački 1.1. ovog programa ukoliko se usvajanjem izmjena i 
dopuna sadašnjeg zakona ili novog zakona obustavi njihova izrada. 
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Programom se predviđa i mogućnost stavljanja van snage odluka o izradi planova tj. izmjena i 
dopuna planova za koje ne postoji interesovanje od strane zainteresovanih korisnika koji su pokrenuli i 
finansirali izradu istih, kao i u slučajevima kad po planu višeg reda postoji mogućnost izdavanja 
odobrenja za izgradnju bez potrebe izrade plana nižeg reda.  

Preispitaće se nastavak procedure izrade onih planskih dokumenata na čijoj izradi tokom 
prethodnog planskog perioda nisu preduzimane značajne aktivnosti planera, niti pokazano 
interesovanje zainteresovanih korisnika prostora a koji značajno opterećuju rad naših službi.  
 Izvršni organ lokalne samouprave može, u okviru ovog programa, po potrebi, izmijeniti 
prioritet izrade planova, uz obavještenje Skupštine opštine Herceg Novi, odnosno izvršiti njegovu 
dopunu. 
 
 
2.MJERE OD ZNAČAJA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANOVA 
 

Za pravovremeno obavljanje pripremnih poslova za izradu planske dokumentacije i formiranja 
dokumentacione osnove svakog plana pojedinačno, potrebno je ažuriranje svih podataka od značaja za 
prostor, njegovih analiza i studija koji čine jedinstvenu dokumentacionu osnovu o prostoru. S tim u 
vezi neophodno je: 

1. Pribavljanje ažurnih-reambuliranih podloga ( geodetsko–katastarskih, topografskih, morfoloških,   
seizmičkih, klimatskih i drugih podataka); 
2. Pribavljanje podataka o vlasništvu i ostalih katastarskih podataka za zahvate plana; 
3. Pribavljanje katastarskih podataka o podzemnim i nadzemnim instalacijama   
infrastrukture; 
4. Ocjena stanja prostornog uređenja i ocjena stanja životne sredine; 
5. Analiza i ocjena sprovođenja dokumenata uređenja prostora, evidencija podataka o  objektima 
koji su izgrađeni i dr. 

            Nakon utvrđivanja bližeg sadržaja i načina vođenja dokumentacione osnove o prostoru i 
vođenja jedinstvenog informacionog sistema mogu se detaljnije definisati obaveze nadležnog organa i 
preduzimati dodatne mjere.   
 
 
3. DINAMIKA UREĐENJA PROSTORA 
 
 Dinamika uređenja prostora realizovaće se na način što će se intenzivno, u skladu sa 
mogućnostima, nastaviti aktivnosti na izradi i donošenju planskih dokumenata čija je izrada u toku, u 
fazi nacrta ili predloga. Pri tome je prioritet izrada planova za ona područja gdje ne postoje važeći 
detaljni urbanistički planovi, te gdje su važeći planovi stariji i od samog Generalnog urbanističkog 
plana Opštine. S tim u vezi neophodno je posebnu pažnju posvetiti detaljnim urbanističkim planovima 
koji se rade za cijela naselja ili za veće dijelove naselja.  

Za planske dokumente gdje do sada nije donešena odluka o utvrđivanju nacrta ne može se sa 
sigurnošću planirati sveobuhvatno  završavanje do kraja 2011.godine. 

U vezi sa navedenim, zaključak po pitanju dinamike izrade planske dokumentacije bio bi 
sledeći: 
Imajući u vidu činjenicu da u postupku izrade planke dokumentacije postoje brojni problemi, da su u 
izradi uključeni brojni subjekti, smatramo da će se u 2011.godini, a u skladu sa usaglašenom 
dinamikom obrađivača, poslovi na izradi i donošenju planova prenijeti i u naredni planski period tj. 
2012.godinu. 
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4.IZVORI FINANSIRANJA I ROKOVI UREĐENJA 
 

Finansijska sredstva za izradu planskih dokumenta čija je izrada u toku obezbijeđena su 
najvećim dijelom iz budžeta Opštine, a manjim dijelom i uz pomoć sredstava zainteresovanih korisnika 
prostora. Obzirom da je Zakon o uređenju prostora  i izgradnji objekata i usvojeni Pravilnik o bližem 
sadržaju i formi planskog dokumenta/kriterijumima namjene površina/elementima urbanističke 
regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Sl. List CG“, br.24/10) predvidio drugačiju formu 
planskih dokumenata, neophodno je obezbijediti i značajna dodatna finansijka sredstva  za finalizaciju 
izrade planova započetih po staroj zakonskoj regulativi kako bi se isti doradili u skladu sa navedenim. 
To će u znatnoj mjeri, između ostalih brojnih problema, uticati na planirane rokove završetka izrade 
planova. 

Programom predviđena izrada novih planskih dokumenata nije u potpunosti praćena 
finansijskim sredstvima iz Budžeta Opštine Herceg Novi ( Odlukom o budžetu Opštine Herceg Novi za 
2011.godinu planiraju se izdaci za izradu planske dokumentacije u iznosu od 150.000,00 ), tako da će se ista 
pokušati obezbijediti  uz pomoć donacija i učešća sredstava zainteresovanih korisnika prostora.  
 
 
5. OPERATIVNE MJERE ZA SPROVOĐENJE PLANSKIH DOKUMENATA 
 
 Shodno članu 8. Odluke o sprovođenju Prostornog plana Opštine Herceg Novi na važeću 
plansku dokumentaciju (“Sl. List CG op.” br. 35/09 i 21/10) za sva pitanja koja se tiču jedinstvene 
primjene uslova uređenja prostora na teritoriji opštine Herceg Novi može se izraditi Pravilnik o 
uslovima za uređenje prostora. Pravilnik donosi izvršni organ lokalne samouprave uz predhodnu 
saglasnost Skupštine. 
 
 
6. MJERE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 
 
 Program komunalnog opremanja građevinskog zemljišta u nadležnosti je Sekretarijata za 
stambeno –komunalne poslove i zaštitu životne sredine. 

Izgradnja i rekonstrukcija objekata i uređaja komunalne infrastrukture  obuhvata izgradnju i 
rekonstrukciju: puteva, trotoara, trgova, skverova, javnih zelenih površina ,javnih parkirališta i garaža, 
javne rasvjete, vodovodne i kanalizacione mreže, javnih gradskih  objekata, deponija i objekata za 
preradu i uništavanje otpadnih materija, kao i  telekomunikacione i elektroenergetske infrastrukture. 
Programom uređenja građevinskog zemljišta za  2011. godinu obuhvaćeni su: 
 
  I/    Objekti javne rasvjete 
 II/   Vodovodna i kanalizaciona mreža 
 III/  Saobraćajna infrastruktura 
 IV/  Ostale investicije komunalne infrastrukture na području grada 
  V/ Radovi na rekonstrukciji i sanaciji objekata kulture i drugih javnih objekata 
 VI/ Izrada projektne i planske dokumentacije 
           VII/ Radovi na elektroenergetskoj mreži  
           VIII/Radovi na telekomunikacionoj infrastrukturi 

 
 
 I /  Objekti javne rasvjete 
 
 Finansijska sredstva 

1. Rekonstrukcija rasvjete u Ulici Mića Vavića-stepenište i 
prilazi prema Milašinovića mostu 

3.600,00€ 
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2. Rekonstrukcija rasvjete u Ulici V crnogorske i Prizrenska 4.800,00€ 
3. Rekonstrukcija rasvj. u Ulici 29 decembra 1.860,00€ 
4. Rekonstrukcija rasvjete  Igalo- centralni plato 5.200,00€ 
5. Rekonstrukcija rasvjete u Ulici Spasića i Mašare 3.822,00€ 
6. Rekonstrukcija rasvjete u Meljinama-centar 1.800,00€ 
7. Rekonstrukcija rasvjete u Norveškom naselju Baošići 2.400,00€ 
8. Rekonstrukcija rasvjete u Norveškom naselju u 

Baošićima 
2.400,00€ 

9. Rekonstrukcija rasvjete u naselju Bijela školjka 3.847,00 € 
10. Rekonstrukcija rasvjete u Kumboru  kod Kasarne 3.480,00 € 
11. Rekonstrukcija rasvjete u Kamenarima –lokalni putevi 

iznad Magistrale 
1.200,00 € 

   
12. Radovi na sanaciji  postojeće mreže i tekućem održavanju 167.000,00€ 

 
II/  Vodovodna i kanalizaciona mreža 

 
1. Radovi na sanaciji cjevovoda vodovodne mreže DN 19 

do DN 600 
280. 000,00€ 

2. Rekonstrukcija manjih dionica cjevovoda u okviru 
postojeće vodovodne mreže i zamjena armaturnih 
elemenata 

16. 000,00 € 

3. Rekonstrukcija  građevinskih objekat u okviru 
vodovodne mreže 

42. 000,00 € 

4. Ugradnja  novih pumpnih agregata sa većom 
energetskom efikasnošću 

20. 000,00 € 

5. Radovi na tekućem  održavanju vodomjera i okana 34. 000,00 € 
6. Zamjena  postojećih vodomjera  sa vodomjerima na 

daljinsko očitavanje  
70. 000,00 € 

7. Nabavka instrumenata i repromaterijala za  
mikrobiološku i hemijsku laboratoriju 

3. 000,00 € 

8.  Sanacija oštećenja i tekuće održavanje primarne i 
sekundarne kanalizacione mreže, fekalnih crpnih stanica 

70.000,00 € 

9. Rekonstrukcija oštećenih podmorskih ispusta 15. 000,00 € 
10. Ugradnja mjerača protoka na glavnim pumpnim 

stanicama „Forte Mare“ , „Igalo“ i „Savina“ 
27.000,00€ 

11. Rekonstrukcija i nadogradnja postojećeg objekta PS Kula 
u cilju obezbjeđenja prostora za upravljački i korisnički 
centar  

150. 000,00 € 

   
III/  Radovi na saobraćajnoj infrastrukturi 

 OPIS RADOVA Planirana 
sredstva 

 
1. 

 
REKONSTRUKCIJA lokalnog puta od raskrsnice na Toploj do 

hotela „Plaža“ u  Herceg Novom.(Ulica Njegoševa i 
Ulica Save Kovačevića). 

                       Dužina dionice je 1.730,00 metara 
 

 
 
 

500.000,00€ 
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2. REKONSTRUKCIJA dijela ŠETALIŠTA PET DANICA, od   
tunela na Toploj do plaže „Milašinovića“ 

                       Dužina dionice je 380 metara 
NAPOMENA:   Ovaj Projekat će finansirati JP za upravljanje  morskim dobrom 

Crne Gore 
 

 
 

172.000,00€ 

 
3. 

 
SANACIJA  pješačkog mosta na Ljutom potoku, tzv. „ Vladičin 

most“ ili „Most Milašinovića“, most potiče s početka 
19 vijeka, raspona 5.20 m i visine 4.4 m  

NAPOMENA:  Sanacija se radi po projektu Mr. Olivere Doklestić 
                          i saradnika 
 

 
30.000,00€ 

4. Radovi na tekućem održavanju  lokalne putne mreže  261.392,00€ 
 

IV/  Ostale investicije komunalne infrastrukture na području grada 
 

1. Radovi na uređenju i održavanju korita rijeka , potoka i 
bujičnih tokova 

154. 000,00 € 

2. Radovi na tekućem održavanju javnih zelenih površina i  299.083,00 € 
3. Realizacija projekta sanacije smetlišta  Ubli i izgradnja 

reciklažnog centra uz postojeću mini stanicu u Meljinama 
440. 000,00 € 

 
V/ Radovi na rekonstrukciji i sanaciji objekata kulture i drugih javnih objekata 

 
 

1. 
 
IZGRADNJA  jednog dječijeg igrališta na području opštine  

Herceg Novi prema naknadno dogovorenoj lokaciji. 

 
10.000,00€ 

 

 

 
2. 

 
REKONSTRUKCIJA Sportskog igrališta u sklopu OŠ „Milan 

Vuković“, sa izgradnjom tribina i garaža ispod   
tribina. 

NAPOMENA:  Ova investicija planira se realizovati javnom  prodajom  
                          garaža projektovanih u okviru tribina stadiona .  

 
 

195.000,00€ 

 
3. 

 
REKONSTRUKCIJA niskonaponske mreže kroz zaseok Zabrđe 

na Luštici. Dužina dionice je oko 2.000 metara                        

 
35.000,00€ 

 
4. 

 
SANACIJA I REKONSTRUKCIJA Zadužbine Štumberger u 

Baošiću, prema urađenom  Glavnom projektu . 

 
30.000,00€ 

 
5. 

REKONSTRUKCIJA Gradske pijace u centru Herceg Novog 
 NAPOMENA:   Projekat se realizuje u saradnji sa JP Stambeno- komunalno 
                            Herceg Novi, i uglavnom obuhvata zamjenu tezgi, rekonstr. 
                            instalacija vode i struje i sl.                        

 
25.000,00€ 

 

   6. UREĐENJE I OBNOVA fasada u centru Herceg Novog, Trg 
N.Đurkovića i dio ulica koje gravitiraju ovom 
područiju. 

( Njegoševa, S.Kovačevića, Stepenište 28.oktobra, Belavista)                       
NAPOMENA:    Planirano je da Opština H.Novi, preko Agencije participira  
                            dio ukupnih troškova, kako bi se pomoglo i stimulisalo 
                            uređenje ovih fasada kao bitnog elementa u ukupnom                             
izgledu našeg grada. 
 

 
 

30.000,00€ 
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7. 

UREĐENJE MIKROLOKACIJA, UMJETNIČKO UREĐENJE 
TRGOVA I JAVNIH POVRŠINA u skladu sa 
dosadašnjim istim i sličnim poslovima. 

 
 

22.000,00€ 
 

8. 
 
 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:    tekuće 

održavanje i popravke stepeništa, objekata od 
posebnog arhitektonskog i istorijskog značaja, druge 
neophodne intervencije u prostoru i sl. 

 
 

20.000,00€ 

 
VI/ Izrada projektne dokumentacije 

 
 

 
1. 

 
GLAVNI PROJEKAT rekonstrukcije Zadužbine Duković u 

Herceg Novom  
 

 
7.500,00€ 

 
2. 

 
GLAVNI PROJEKAT rekonstrukcije Ulice Marka Vojnovića u  

Starom gradu u Herceg Novom 

 
2.000,00€ 

 
3. 

 
IDEJNI PROJEKAT Pasarele koja treba da poveže sjeverni bedem 

Sat kule sa „potkovičastom“ Kulom i dalje do 
tvrđave Kanli-kula 

NAPOMENA:  Projekat obuhvata nastavak radova na sanaciji i revitalizaciji 
Gradskih bedema i kula. 

 
6.000,00€ 

 

 
4. 

 
GLAVNI PROJEKAT Rekonstrukcije i sanacije Zadužbine 

Đurović-Laketić-Bošković ( Osnovna škola u Srbini 
), sa uređenjem sportskog igrališta i lokalne 
saobraćajnice 

 
30.000,00€ 

 
5. 

 
 IDEJNI PROJEKTI I GEOMEHANIČKA ISPITIVANJA 

TERENA za potrebe izrade pojedinih Glavnih 
projekata 

 

 
10.000,00€ 

 
VII/ Radovi na elektroenergetskoj mreži  

 
1. Završetak radova na izgradnji trafostanice 35/10 kV 4MVA „Podi“  
2. Početak radova na izgradnji nove trafostanice 35/10 kV 2x8 MVA 

„Baošići“ 
1.000.000,00€ 

3. Izgradnja trafostanice DTS 10/0,4 kV,  630 kVA „Žanjice“ na 
Žanjicama 

 

4. Završetak radova na trafostanici 10/0,4 kV, 630 kVA  
„Todorovići“ u Bijeloj 

 

5. Izgradnja trafostanice DTS 10/0,4 kV, 630 kVA  Baošići-naselje 
Lug 

 

6. Puštanje u rad trafostanice STS „Tići“ na Luštici   
7. Puštanje u rad trafostanice  10/0,4 kV, 630 kVA „Barington“ -

Meljine  
 

8. Puštanje u rad trafostanice STS „Klinci“ na Luštici   
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VIII/ Radovi na telekomunikacionoj infrastrukturi 

 
1. Modernizacija postojeće infrastrukture po principu optika do 

krajnjeg korisnika u zonama  Tople, Tople 2, Savine, i Starog grada 
 

2.  Ulaganje u mobilnu infrastrukturu  proširenjem postojećih baznih 
stanica i postavljanje novih –lokacija Dragomir Zelenika 

 

 
 
 
7.  MJERE ZA SPROVOĐENJE POLITIKE UREĐENJA PROSTORA  

 
• Prilikom ustupanja izrade novih  Planova  prije svega vrednovati kvalifikacije Obrađivača tj. 

svih članova tima koji izrađuje Plan kako bi novi planski dokumenti zadovoljavali visoke 
standarde planerske, urbanističke i arhitektonske struke. Naime za unapređenje stanja u 
prostoru nije dovoljan uslov samo planska pokrivenost već i kvalitet planskih dokumenata koji 
se rade; 

• Za izuzetno složene i atraktivne dijelove urbanih cjelina i drugih prostora i lokaliteta 
prevashodno podsticati raspisivanje javnih konkursa za arhitektonsko-urbanistička idejna 
rješenja;  

• Za izuzetno složene i atraktivne lokacije u gradu prilikom izrade novih planskih rješenja ili u 
postupku dobijanja građevinske dozvole po važećim planovima primjenjivati praksu rasprave 
sa stručnom javnošću. 

• U skladu sa definisanim strateškim prioritetima razvoja Herceg Novog pristupiti izradi 
značajnih razvojnih dokumenata koji su kao takvi prepoznati i izdvojeni najvišim planskim 
dokumentom Opštine Herceg Novi; 

• Pokrenuti inicijative za proglašenje statusa ambijentalnih i zaštićenih cjelina, i pokrenuti 
inicijative da se odgovarajućim registrima i zakonskom regulativom zaštite arhitektonskih i 
kulturnih spomenika obuhvate svi pojedinačni objekata koji imaju nesumnjive kulturne 
vrijednosti i odražavaju duh mjesta; 

• Pokrenuti pitanje revizije zaštite Savinske dubrave po proceduri novog Zakona o zaštiti prirode 
(„Sl. List CG“, br.51/08), pri čemu će se odrediti precizne zone zaštite, a za šta je neminovna i 
izrada odgovarajuće studije. 

• Pokrenuti reviziju  Lokalnog ekološkog akcionog plana. Naime,  Opština Herceg Novi je prva 
opština u Crnoj Gori koja je uradila Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP). Urađen je kao 
petogodišnji dokument i usvojen od strane Skupština opštine Herceg Novi na sjednici 
održanoj 29.08.2006.god. Ovaj dokument prvi put na jednom mjestu identifikuje ekološke 
probleme  i nedostatke, predlaže mjere  za njihovo otklanjanje i ukazuje na nove mogućnosti 
vođenja politike, zaštite i unapređenja životne sredine u našoj zajednici. Kako je prošlo već pet 
godina od izrade LEAP-a,  u međuvremenu se već mnogo toga promjenilo, neophodno je 
uraditi reviziju istog. Članom 18. Zakonom o životnoj sredini („Sl.listCG“br.48/08 i 40/10)  
definisano je da LEAP donosi Skupština jedinice lokalne uprave na period od 4 godine, jasno 
je da je jedinica lokalne uprave po isteku ovog perioda zakonski obavezna izvršiti reviziju istog. 
U namjeri da kvalitetno upravljamo prostorom, vrlo je važno na pravi način ocjeniti stanje 
prostornog uređenja i životne sredine,  što se postiže izradom ovog  dokumenta.  

• Unaprijediti saradnju sa svim lokalnim javnim preduzećima po svim pitanjima koja se tiču 
uređenja građevinskog zemljišta; 

• Unaprijediti saradnju sa nadležnim ministartvima i drugim organima državne uprave po svim 
pitanjima koja se tiču uređenja građevinskog zemljišta; 
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• Nastaviti sa aktivnostima službe za monitoring koja radi na popisu postojećih objekata sa 
terena tj. praćenju stanja u prostoru, i uputiti javni poziv za prijavu neformalnih objekata kako 
bi se kompletirala njihova evidencija.  

 
 
 
8.MJERE U ODNOSU NA OBJEKTE IZGRAĐENE SUPROTNO ZAKONU 
 
 Prema članu 146 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“ Sl. List CG” br. 51/08) 
organ uprave vrši inspekcijski nadzor u oblasti uređenja prostora preko inspektora za urbanizam i 
inspektora zaštite prostora, tako da inspektori zaštite prostora provjeravaju da li objekti na terenu 
posjeduju građevinsku dozvolu i nalažu mjere ukoliko utvrde da objekat ne posjeduje istu ili da su 
odstupili od odobrenja. Uklapanje bespravno izgrađenih objekata ili njihovih dijelova u planske 
dokumente tj. tamo gdje nisu u suprotnosti sa osnovnim planskim rješenjima, propisanim 
urbanističkim parametrima i ne nalaze se trasama saobraćajnica i infastrukture i javnim površinama je 
neminovan proces. S tim u vezi nastaviće se sa dosnimavanjem katastarskih podloga za planove čija 
izrada je u toku kako bi se na kartama postojećih fizičkih struktura prikazalo realno stanje na terenu i 
razmotrilo zadržavanje istih u planiranom stanju. 

Po svim ostalim pitanjima vezano za bespravnu izgradnju jedinica lokalne samouprave nema 
osnova za postupanje u smislu izrade podzakonskih propisa koji regulišu pitanja legalizacije, dok se na 
državnom nivou ne donese adekvatan propis koji će regulisati ovu tematiku. 
 
 
 
9. ZAKLJUČAK 
 
Realizaciju ovog programa sprovodiće organi lokalne uprave, javna preduzeća na teritoriji 
Opštine Herceg Novi, Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog kao i nadležni organi 
državne uprave. 
 
                                                                       
 
                                                                        Sekretarijat za urbanizam i građevinarstvo i 
                                                          Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine 


	
	PPCG (“Sl. list CG” br. 24/08 ) je najvažniji državni planski dokument koji daje ulazne podatke za sve druge planske i razvojne dokumente kako na državnom, tako i na lokalnom nivou.


