

1. NADLEŽNI ORGAN Ministarstvo pravde	
2. IZVJEŠTAJNI PERIOD: 01.01-30.06.2008.	
3. MJERE U KOJE JE ORGAN UKLJUČEN: (pobrojati sve mjere iz Akcionog plana koje se odnose na izvještavanje nadležnog organa/institucije/komisije ili NVO)	
3.1. MJERA Izrada prijedloga Zakonika o krivičnom postupku (uvođenje instituta obrnutog tereta dokazivanja)	a/ Stepen realizacije: (Indikatori uspjeha - po mogućnosti kvantitativni) - U skladu sa primjedbama i sugestijama eksperata Savjeta Evrope pripremljen je Nacrt zakonika o krivičnom postupku i nakon toga organizovana je javna rasprava u trajanju od 45 dana (od 26. marta do 10. maja 2008. godine). Trenutno se razmatraju primjedbe i sugestije koje su dobijene tokom javne rasprave. Pripremljena je Analiza uticaja Zakonika o krivičnom postupku koja sadrži procjenu troškova i koristi koje će prouzrokovati donošenje novog Zakonika o krivičnom postupku. Analiza sadrži i osvrt na najvažnija rješenja koja će sadržati novi tekst zakonika.
	b) Planirani rok za realizaciju mjere (i razlozi eventualnog odlaganja ispunjenja): - Rok za realizaciju ove mjere je 2008. godina.
	c) Faktori rizika
	d/ Finansijska sredstva (izvori, utrošena, nedostajuća)
3.2. MJERA Izrada prijedloga zakona o obligacionim odnosima	a/ Stepen realizacije: (Indikatori uspjeha - po mogućnosti kvantitativni) - Predlog zakona o obligacionim odnosima - Vlada je utvrdila Predlog na sjednici od 23.05.2008. godine.
	b) Planirani rok za realizaciju mjere (i razlozi eventualnog odlaganja ispunjenja): - Rok za realizaciju ove mjere je 2008. godina.
	c) Faktori rizika

	d/ Finansijska sredstva (izvori, utrošena, nedostajuća)
3.3. MJERA U saradnji sa CRPS i drugim nadležnim institucijama, inicirati projekat izrade i objavljivanja «crne» liste privrednih društva, koja su osuđena za krivična djela sa obilježjima korupcije	a/ Stepenn realizacije: (Indikatori uspjeha - po mogućnosti kvantitativni) - Pravilnik o načinu vođenja kaznene evidencije pravnih lica („Službeni list CG“, 23/08).
	b) Planirani rok za realizaciju mjere (i razlozi eventualnog odlaganja ispunjenja): - Rok za realizaciju ove mjere je bio treći kvartal 2008. godine.
	c) Faktori rizika
	d/ Finansijska sredstva (izvori, utrošena, nedostajuća)

10. jula 2008. godine

Miraš Radović

Datum podnošenja izvještaja

MINISTAR