



Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS

Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382.20.266.326; 266 327; +382.69.446. 094
mans@t-com.me, www.mans.co.me

Regionalni centri

Bar - Rista Lekića D11/II, 030.317.380 | Herceg Novi - Prve bokeške brigade 11, 031.346.080

KOMENTARI

NA NACRT PROGRAMA UREĐENJA PROSTORA ZA 2012. GODINU

Na osnovu uvida u Nacrt programa uređenja prostora za 2012. godinu koji je objavljen na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma 16.11.2011 i njegovim upoređivanjem sa Programom uređenja prostora za 2011. godinu, uočeno je sljedeće:

1. IZ PROGRAMA SE MOŽE USTANOVITI ZNAČAJNA NEEFIKASNOST U PROCESU IZRADE I DONOŠENJA PLANOVA U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA.

Od 18 planskih dokumenata koji su, prema Programu uređenja prostora za 2011. godinu pomenuti kao planski dokumenti čija je izrada u toku, čak 15 se pominju u Nacrtu programa uređenja prostora za 2012 godinu. Ovo znači da nije usvojeno čak 83 odsto planova koji su započeti tokom 2010. godine, što može ukazivati na kršenje ugovora i probijanje rokova od strane obrađivača planova, ali i na nedovoljnu efikasnost nadležnih organa.

Na primjer, izrada PPPN za durmitorsko područje kasni već skoro dvije godine - ovaj dokument se pominje kao plan u izadi još u Izvještaju za 2009. godinu, gdje se navodi da je u toku izrada nacrta plana. U izvještaju za 2010. godinu se koristi ista formulacija. U Programu za 2011. rečeno je da je plan stigao tek do analize postojećeg stanja, ekonomske i swat analize, dok se u Nacrtu programa uređenja prostora za 2012. godinu ponovo tvrdi da je u toku izrada nacrta plana.

Budući da se planski dokumenti finansiraju iz Budžeta, odnosno od strane poreskih obveznika, potrebno je omogućiti da se zainteresovana javnost informiše o statusu izrade planskog dokumenta. Zato za svaki plan treba dati datum potpisivanja ugovora, početka izrade planova, datum stavljanja plana na javnu raspravu i datum usvajanja plana, ugovorenih sredstava, kao i do sada utrošena sredstva za izradu tih planskih dokumenata, te sredstva naplaćena od obrađivača po osnovu prekoračenja ugovora.



This project is funded by the European Union, managed by the Delegation of the European Union to Montenegro and implemented by the Network for Affirmation of NGO Sector - MANS

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, preko Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori a implementira ga Mreža za Afirmaciju Nevladinog Sektora - MANS

Takođe, potrebno je prikazati zbirni budžet i ukupni procent utrošenih sredstava, čime bi se nivo efikasnosti Ministarstva u raspolaganju sredstvima za izradu planova učinio transparentnim.

2.IZRADA NEKIH PLANOVA JE ZAPOČETA IAKO NIJE PREDVIĐENA PROGRAMOM ZA TEKUĆU GODINU.

U Nacrtu programa uređenja prostora za 2012. godinu se kao planski dokumenti čija je izrada u toku pominju dva planska dokumenta kojih nema u Programu uređenja prostora za 2011. godinu. To su Državna studija lokacije "Dio sektora 46 - Kamenovo" - Budva i Državna studija lokacije "Dio sektora 58 - turisticki kompleks Punta" - "Ruža vjetrova".

Nije jasno kako je došlo do toga da izrada ova dva planska dokumenta nije predviđena Programom uređenja prostora za 2011. godinu, a ipak je u toku.

Za MANS,

Dejan Milovac

Podgorica, 29. novembar 2011. godine