



**Crna Gora
Vlada Crne Gore
Generalni sekretarijat Vlade**

Broj:
Podgorica:

**NACIONALNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA BORBE
PROTIV KORUPCIJE I ORGANIZOVANOG KRIMINALA**

- n/r sekretaru Komisije Petku Spasojeviću –

Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22

Poštovani gospodine Spasojeviću,

Saglasno dopisu potpredsjednice Vlade Crne Gore Gordane Đurović od 30.12.2008.godine, dostavljam Vam Izveštaj o sprovođenju Inoviranog akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

S poštovanjem,

**POMOĆNIK GENERALNOG SEKRETARA
Borivoje Marić**

OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE

1. VLADA CRNE GORE GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE	
2. Izvještajni period: 01.10.2008. – 31.10.2008. godine	
3. Implementacija međunarodnih instrumenata i standarda iz oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala	
3.1. Ratifikovati konvenciju o pranju, istrazi, oduzimanju i konfiskaciji sredstava stečenih na nezakonit način, i onih kojima se finansira terorizam (CETS br.198)	a) Stepen realizacije: – Realizovano , Skupština usvojila Zakon o potvrđivanju Konvencije SE o pranju, traženju, zaplijeni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma
	b) Planirani rok za realizaciju mjere: 2008. g.
	c) Faktori rizika:
	d) Finansijska sredstva
3.2. Ratifikovati Konvenciju o prevenciji terorizma (CETS br.196)	a) Stepen realizacije: – Realizovano , Skupština usvojila Zakon o potvrđivanju Konvencije o sprečavanju terorizma
	b) Planirani rok za realizaciju mjere: 2008. g.
	c) Faktori rizika:
	d) Finansijska sredstva
3.3. Ratifikovati Konvenciju o suzbijanju terorizma (CETS br.190)	a) Stepen realizacije: – Nije realizovano , Predlagač nije dostavio Predlog zakona o potvrđivanju te konvencije
	b) Planirani rok za realizaciju mjere: 2008. g.
	c) Faktori rizika:
	d) Finansijska sredstva
3.4. Ratifikovati Konvenciju o borbi protiv trgovine ljudskim bićima (CETS br.197)	a) Stepen realizacije: – Realizovano , Skupština usvojila Zakon o potvrđivanju Konvencije o Savjeta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima
	b) Planirani rok za realizaciju mjere: 2008. g.
	c) Faktori rizika:
	d) Finansijska sredstva

3.5. Ratifikovati Konvenciju o sajber kriminalu, i njene dodatne protokole (ETS189)	a) Stepenn realizacije: – Nije realizovano , Predlagač nije dostavio Predlog zakona o potvrđivanju te konvencije (Planirano za I kvartal 2009.)
	b) Planirani rok za realizaciju mjere: 2008. g.
	c) Faktori rizika:
	d) Finansijska sredstva
3.6. Objavljivanje ratifikovanih međunarodnih ugovora i konvencija na web sajtu Vlade, Skupštine i Službenog lista	a) Stepenn realizacije: – Objavljivanje je u nadležnosti ovlašćenih obrađivača predloga zakona i Skupštine Crne Gore koja ih usvaja
	b) Planirani rok za realizaciju mjere: Kontinuirano
	c) Faktori rizika:
	d) Finansijska sredstva
4. Prevencija i edukacija	
4.1. Omogućiti slobodan pristup informacijama, u skladu sa Zakonom	a) Stepenn realizacije: – Primljena 24 zahtjeva – Riješena 23 zahtjeva (96%) – <i>Poništenih zahtjeva nema</i>
	b) Planirani rok za realizaciju mjere: kontinuirano
	c) Faktori rizika:
	d) Finansijska sredstva
5. a2 Policija	
5.1. Donošenje pravnog akta kojim se službenicima Sektora kriminalističke policije obezbjeđuje isplata specijalnog dodatka na zaradu zbog složenosti, specifičnosti i rizičnosti poslova iz njihove nadležnosti	a) Stepenn realizacije: – Nije realizovano jer predlagač nije dostavio predlog akta Vladi
	b) Planirani rok za realizaciju mjere: 2008. g.
	c) Faktori rizika:
	d) Finansijska sredstva

6. Jačanje kapaciteta policije u borbi protiv krijumčarenja droga	
6.1. Donošenje Nacionalne strategije za borbu protiv droge i prevenciju narkomanije sa godišnjim akcionim planovima	a) Step en realizacije: – Realizovano – Vlada je 29.5.2008.g. usvojila Strategiju "Nacionalni strateški odgovor na droge" i Akcioni plan za 2008/2009 godinu
	b) Planirani rok za realizaciju mjere: 2008. godina
	c) Faktori rizika:
	d) Finansijska sredstva
7. Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (USPNIFT)	
7.1. Jačanje kapaciteta USPNIFT kroz: Izmjene i usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma	a) Step en realizacije: – Realizovano , Vlada je 7.02.2008.g. utvrdila izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji USPNIFT
	b) Planirani rok za realizaciju mjere: III kvartal 2008.g
	c) Faktori rizika:
	d) Finansijska sredstva